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Apresentacao

O Plano de Restauracao e o Plano de Acao, desenvolvidos para os
municipios de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra, foram
elaborados por meio de um esforco colaborativo, coordenado pelo Instituto
de Pesquisa Ambiental da Amazdbnia (IPAM). O processo contou com a
participacao ativa de representantes dos poderes publicos em nivel federal,
estadual e municipal, do setor privado, de instituicdoes de ensino e pesquisa,
bem como de organizacdes nao governamentais, tanto socioambientais
guanto patronais.

A elaboracao do plano teve como base um diagndstico socioecondmico
e ambiental abrangente, realizado a partir da analise de dados secundarios
oficiais, complementados por entrevistas presenciais e virtuais. Esse
diagndstico permitiu mapear o territorio, analisar as condicdes ambientais,
sociais e econbmicas, e identificar as principais causas da degradacao,
incluindo o déficit de vegetacdo em Areas de Preservacado Permanente (APP)
e em Reservas Legais (RL).

O documento foi estruturado de forma a detalhar os diferentes
aspectos envolvidos no planejamento e na execugao das acdes, conforme
descrito a seguir:

O primeiro capitulo apresenta uma contextualizacdo geral,
destacando a importancia da restauracao ambiental para a recuperagao de
ecossistemas, protecao da biodiversidade e promocao do equilibrio entre
conservagao e desenvolvimento socioecondmico nos municipios envolvidos.

No segundo capitulo, sao abordadas as principais leis e regulamentos
aplicaveis a restauracao ambiental. Entre os temas tratados estao os marcos
regulatoérios da politica ambiental brasileira, com foco na regularizacao de
imaoveis e posses rurais, as normas relacionadas a producao e uso de mudas e
sementes, e o0s instrumentos disponiveis para implementar servigcos
ambientais nos municipios.

O terceiro capitulo é dedicado aos métodos e técnicas de restauracao
ambiental. Nesse capitulo, sao descritas praticas especificas para a
recuperacao do solo e da vegetacao, o controle de poluentes, o0 manejo de
residuos e outras medidas relevantes. Adicionalmente, foi desenvolvida uma
metodologia para monitorar o progresso das acdes com base em critérios e
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indicadores especificos, permitindo a avaliacao da sustentabilidade e a
garantia de continuidade das iniciativas a longo prazo.

As etapas de restauragcao sao detalhadas no quarto capitulo, que
apresenta o planejamento necessario, incluindo o cronograma das
atividades. Além disso, sao apresentadas estimativas de custos e estratégias
para viabilizar a implementacdao, manutencao e monitoramento do plano,
com a identificacao de possiveis fontes de financiamento, como programas
publicos e parcerias privadas.

O quinto capitulo aprofunda-se nas opcdes de financiamento para
as acdes de restauracgao, destacando as principais fontes disponiveis e
sugerindo mecanismos para mobilizar recursos financeiros necessarios a
execugao do plano.

A estrutura organizacional para a implementacao das acdes é
apresentada no sexto capitulo, que sugere a composicao de equipes técnicas
e identifica possiveis parcerias com 6rgaos governamentais, organiza¢cdées nao
governamentais e empresas.

O engajamento comunitario € descrito no sétimo capitulo, com énfase
nas estratégias para sensibilizar e mobilizar a populacao local. Sao propostas
acoes educativas, campanhas de conscientizacao e parcerias com escolas,
associacoes e cooperativas, visando envolver a comunidade no processo de
restauracao ambiental.

Os indicadores de monitoramento sdao abordados no oitavo capitulo,
com base na metodologia definida pelo estado de Mato Grosso. Ainda no oitavo
capitulo, sao apresentados os objetivos, metas e indicadores, elaborados e
validados em oficina participativa'. A metodologia busca assegurar que o0s
resultados sejam alcancados de forma sustentavel, permitindo ajustes
continuos e servindo como modelo para outros territorios, no ambito do Projeto
Paisagens Sustentaveis e Inteligentes para o Clima no oeste de Mato Grosso.

No nono capitulo sdo descritos os Planos de Acgao elaborados para
garantir a continuidade das acdes de restauracao. Esses planos foram
construidos a partir da analise dos desafios enfrentados nas etapas de
planejamento, implementacao e monitoramento, e incluem a definicao de
responsabilidades e prazos especificos para cada acao. Este capitulo também

1. A Oficina Participativa foi realizada em 13 de dezembro de 2024, na cidade de Cuiab3, estado de Mato Grosso.
10 P3 - Plano de Re p
Consultoria .

Socioambiental



apresenta estratégias para garantir a sustentabilidade das acdes de
restauracao a longo prazo e prevenir novas situacdes de degradacao. Entre as
estratégias propostas estao acdes de regulacao, advocacy para aprimorar
politicas publicas e incentivos econdmicos para promover o engajamento de
atores locais e regionais.

Por fim, o documento inclui as referéncias bibliograficas utilizadas e
anexos que complementam as informacdes apresentadas, fornecendo
suporte adicional para a implementacao e replicacao das acdes descritas.
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1. Contextualizacao

A restauracao da vegetacao nativa desempenha um papel central na
promocao da sustentabilidade ambiental e econbémica em regides prioritarias
como 0s municipios de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra,
localizados no estado de Mato Grosso. Esses territérios, que abrangem
importantes areas dos biomas Amazodnia e Cerrado, enfrentam desafios
relacionados a degradacao ambiental, perda de biodiversidade e pressao de
atividades econ6micas intensivas. Contudo, o fortalecimento de politicas
publicas e a implementacao de estratégias de recuperacao ambiental tém
criado oportunidades para alinhar conservacao e desenvolvimento, sobretudo
pela obrigatoriedade da lei.

O Brasil possui um arcabouco legal robusto voltado para a restauragao
da vegetacao nativa, como a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima
(PNMC), que integra a¢des de preservacao ambiental, seguranca hidrica e uso
sustentavel do solo (Brasil, 2009). Instrumentos como o Plano de Acdo para
Prevencao e Controle do Desmatamento na Amazénia Legal (PPCDAmM) e o
Plano de acao para Prevencao e Controle do Desmatamento no Cerrado
(PPCerrado) tém como objetivo reduzir o desmatamento e promover o
manejo sustentavel, alinhando-se ao Cédigo Florestal (Lei n° 12.651/2012), que
estabelece diretrizes obrigatorias para a recuperacdo de Areas de Preservacao
Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) (MMA, 2023). Essas politicas
também se conectam a Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+), que
incentiva acdes de conservacao e recuperacao ambiental para mitigar as
mudancas climaticas (MAPA, 2023). A linha do tempo desses instrumentos da
politica ambiental brasileira estao destacadas na Figura 1.

Nos municipios de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra, essas
politicas se conectam diretamente a necessidade de restaurar APPs e RLs, o
que contribui para a manutencao dos servigos ecossistémicos. Esses servicos
incluem a regulacao hidrica, a protecao contra a erosao, o sequestro de
carbono e a conservacao da biodiversidade (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Em uma regiao marcada pela transi¢cao entre a Amazonia
e o Cerrado, a recuperacao de areas degradadas € essencial para assegurar a
resiliéncia dos ecossistemas e a sustentabilidade econdmica regional.

A restauracao da vegetacao nativa nao apenas recupera funcoes
ecologicas, mas também cria oportunidades econdémicas para diferentes perfis
de agricultores. Para pequenos agricultores, a ado¢cao de praticas como 0s
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Sistemas Agroflorestais (SAFs) e a Integracao Lavoura-Pecuaria-Floresta (ILPF)
melhora a fertilidade do solo e aumenta a produtividade agricola (Chazdon,
2014; Miura et al,, 2023). Além disso, 0s pequenos agricultores podem acessar
programas de Pagamento por Servicos Ambientais (PSA), que recompensam
financeiramente acdes de conservacao e recuperacao ambiental (Brasil, 2021).

A regularizacao ambiental pode elevar o valor das propriedades, bem
como facilitar o acesso a financiamentos vinculados a praticas sustentaveis,
como 0s previstos no Plano ABC+ (2020-2030), aos médios agricultores. Para
grandes propriedades, a restauracao de APPs e RLs permite o cumprimento
das exigéncias do Codigo Florestal, evitando sancdes legais (MMA, 2023).
Grandes propriedades podem, ainda, acessar o mercado de carbono, com a
venda de créditos de carbono gerados pela regeneracao de florestas,
contribuindo para a mitigacao das mudancas climaticas (Rodrigues et al,
2009).

Apesar dos beneficios, a restauracao enfrenta desafios técnicos,
econdmicos e legais com o0 aumento do percentual de Reserva Legal (RL) em
propriedades, adquiridas ou convertidas para uso no bioma Amazoénia (80%)
e Cerrado (35%) localizadas na Amazoénia Legal, apds 22 de julho de 2008, o
gue representa um aumento significativo das areas a serem recuperadas.
Esse requisito legal € um desafio particularmente oneroso para médios e
grandes proprietarios, devido a extensao das areas afetadas. No entanto, essa
regulamentacao reforca a importancia da RL como instrumento para integrar
a conservacao ambiental ao uso sustentavel da terra, promovendo o equilibrio
entre producao econdémica e protecao dos recursos naturais.

Estudosindicam que a restauracao de APPs e RLs requer investimentos
substanciais, especialmente em biomas como o Cerrado, onde os solos sao
compactados e de baixa fertilidade (Strassburg et al., 2020). Na Amazbnia, o
plantio de espécies nativas e o controle de espécies invasoras também elevam
0s custos iniciais (Rodrigues et al, 2009). Além desses fatores, a falta de
infraestrutura e insumos para restauracao, a escassez de sementes de
espécies nativas e a falta de prestadores de servigos especializados dificultam
a implementacao de projetos de grande escala (Chazdon, 2014; MMA, 2023).
Além disso, a expansao da agropecuaria e das monoculturas em larga escala
compete diretamente com as iniciativas de recuperacao, limitando a
disponibilidade de areas para recomposicao e criando pressdes econdmicas
sobre os proprietarios rurais (Klink & Machado, 2005).
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Para enfrentar esses desafios, politicas como o Plano Nacional de
Recuperacao da Vegetacao Nativa (PLANAVEQG), atualizado em 2024, e o Plano
ABC+ oferecem suporte técnico e financeiro, incentivando a adog¢ao de
praticas integradas de conservacao e producao sustentavel (Brasil, 2024).

Nos municipios de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra, a
restauracao da vegetacao nativa € uma estratégia indispensavel para
assegurar a resiliéncia dos biomas Amazoénia e Cerrado. A recuperacao de
APPs e RLs contribui para a integridade dos ecossistemas locais, promovendo
o equilibrio entre conservacao e producao sustentavel.

Ao alinhar praticas de manejo sustentavel, como SAFs e ILPF, com
instrumentos legais e programas de incentivo, a restauracao ambiental
nesses biomas oferece nao apenas beneficios ecolégicos, mas também
socioecondmicos. Com o suporte de politicas publicas e programas de
pagamento por servicos ambientais, a recuperacao da vegetagcao nativa
emerge como uma solucao viavel para promover um modelo de
desenvolvimento sustentavel. Essa abordagem permite que os municipios de
Mato Grosso sejam protagonistas no enfrentamento dos desafios ambientais
globais, conciliando a conservacao da biodiversidade com o crescimento
econdmico inclusivo (UNFCCC, 2015).

Politica Nacional

de Mudanga do Clima
Lei n®12187, de

29 de dezembro de 2009

Cédigo Florestal
Lei n®12651/2012 e Programa Floresta+
Decreto no 7.830/2012 Portaria do MMA n° 288,
R, CAR, PRA, j
(SICAR, CAR ) — de 2 de julho de 2020 PLANAVEG 2.0
(2025-2028)
f:? ;%'Z:‘MA Resolucao Conaveg
! n®4de25de
PP Cerrady 2 de dezembro Plano ABC+ novembro de 2024
PPCDAM Decreto 15 de 2015 (2020-2030)
Decreto s/n de de setembro P ia MAPA
3 de julho de 2003 de 2010 ortara
n°328/2021
) L L L]
2004 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017 2020 2021 2023 2024
[ ] ® L ]
Procedimento
Fund CAR-SICAR Plano floresta+ Sustentavel
Aun 0 Instrugao Normativa PLANAVEG Portaria MAPA n° 628, de
D’"azf’“a MMA, N° 2, de 5 Portaria 14 de novembro de 2023
fcre 2 de maio de 2014 Interministerial
N°® 6527,
*d n® 230, de 14 de
e agosto de 2017 - .
de 2008 Plano ABC (2010-2020) novembro de Politica Nacional de
Elaborado em cumprimento Pagamento por Servigos
ao Decreto n® 73901, de Ambientais (PNPSA)
9 de dezembro de 2010 Lei n° 14019, de
{Art°6, 11,12 da PNMC) 13 de janeiro de 2021

Fundo Nacional sobre
Mudanca do Clima
Lei n®12114/2009

Figura1- Linha do tempo das politicas ambientais brasileira
Fonte: MMA (2024); MAPA (2023)
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O Plano de Restauro para os municipios de Alto Paraguai/MT,
Diamantino/MT e Tangard da Serra/MT, no ambito do projeto Paisagens
Sustentaveis e Inteligentes para o Clima no Oeste de Mato Grosso, tem como
principal objetivo promover a recuperacao ambiental e o desenvolvimento
sustentavel por meio de acdes integradas e participativas. Espera-se com o
plano:

i. Arestauracao de APP e RL, contribuindo para a protecao de ecossistemas
fragilizados e a garantia de servicos ecossistémicos essenciais, como a
regulacao hidrica e a conservacao do solo;

ii. Mitigar as mudancas climaticas, contribuindo para os compromissos de
reducao de emissdes de gases de efeito estufa;

iii. Fortalecer a economia local e a geracao de renda, por meio de atividades
produtivas sustentaveis que beneficiem agricultores, comunidades
tradicionais e outros atores locais;

iv. Promover a inclusdo social e beneficios comunitarios, com uma abordagem
participativa e de engajamento de atores locais, fortalecendo a governanca
ambiental e promovendo impactos positivos para as comunidades;

v. Contribuir para o cumprimento do Codigo Florestal, com a recuperacao de
passivos ambientais, promovendo a conformidade legal de propriedades
rurais em relagao as APPs e RLs.

Posteriormente, as informacdes levantadas serdao utilizadas para
desenvolver uma estratégia regional de restauracao, alinhando as iniciativas
dos trés municipios com os objetivos globais do projeto. Esse plano, portanto,
integra objetivos ambientais, econdmicos e sociais, promovendo uma visao
integrada de restauracao que beneficia o clima, a biodiversidade e as
comunidades locais.
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2. Legislacao e Normas

A regularizacdo ambiental, estabelecida pela Lei n° 12.651/2012 do
Codigo Florestal Brasileiro, constitui um dos pilares para a protecao e
recuperacao da vegetacao nativa no Brasil. Complementada pelo Decreto n°
7.830/2012, essa legislacdo criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural
(SICAR), que integra o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como ferramenta
obrigatdria para proprietarios e possuidores de imoveis rurais. A inscricao no
CAR é o passo inicial para a adesao ao Programa de Regularizacao Ambiental
(PRA), formalizada por meio de um Termo de Compromisso que especifica as
acdes e prazos para a recuperacao de Areas de Preservacdo Permanente
(APPs), Reservas Legais (RLs) e areas de uso restrito (Brasil, 2012).

O CAR foi concebido como um instrumento estratégico para o
monitoramento, planejamento ambiental e combate ao desmatamento em
propriedades rurais, mas ainda enfrenta desafios no Mato Grosso,
principalmente na validacao dos dados cadastrados e a adesao efetiva de
produtores rurais ao PRA, especialmente no que se refere a recuperagao de
APPs e RLs (ICV, 2023).

2.1. A definicdo e relevancia das Areas de
Preservacao Permanente e Reserva Legal

As Areas de Preservacdo Permanente (APPs) sdo espacos territoriais
protegidos que tém como objetivo principal preservar ecossistemas frageis e
assegurar a continuidade dos servicos ecossistémicos essenciais. Entre suas
funcdes destacam-se a protecao de nascentes e corpos d'agua, a regulacao
do ciclo hidrico, a contencao de processos erosivos e a conservagao da
biodiversidade. Dada a sua relevancia ambiental, as intervencdées humanas
nessas areas sao, em regra, proibidas. Contudo, o Cédigo Florestal Brasileiro
(Lei n° 12.651/2012) permite excecdes em situacbes de utilidade publica,
interesse social ou baixo impacto ambiental, desde que autorizadas pelos
orgaos competentes (Brasil, 2012, Art. 3°, Inciso VIII; Art. 8°).

As Reservas Legais (RLs) tém como objetivo conservar a vegetacao
nativa dentro das propriedades rurais, permitindo o uso econdmico
sustentavel por meio de manejo florestal adequado, conforme critérios
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técnicos estabelecidos pela legislacao. Essas areas desempenham um papel
essencial na protecao da biodiversidade, na manutencao dos processos
ecoldgicos, no sequestro de carbono e na recuperagao de areas degradadas
(Brasil, 2012, Art. 3°, Inciso IlI; Art. 17). O Quadro 1 resume as caracteristicas de
APP e RL no contexto de intervencao humana.

Quadros 1 - As areas de APP e RL quanto a intervengdo humana

Intervencdo humana/exploracdo com fins econdmicos

APP nao permite qualquer intervencao humana*

RL permite atividade antrépica por meio do manejo florestal adequado

(*) Pode haver exceg¢des em relagcao as APPs, no caso de considera-las € necessaria
uma analise legal/juridica.?

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Ainda de acordo com o Cédigo Florestal Brasileiro (Lei n°12.651/2012, Art.
61-A), as faixas minimas a serem recompostas em APPs variam conforme o
tamanho do imovel rural, medido em maddulos fiscais (MF), e o tipo de corpo
d'agua a ser protegido, conforme indicado nas Tabelas 1, 2 e 3. Essas faixas
foram determinadas para facilitar a adesao dos pequenos produtores as
exigéncias legais, a0 mesmo tempo em que garantem a protecao de areas
essenciais para a preservacao dos recursos hidricos e dos servigcos
ecossistémicos indispensaveis (Brasil, 2012).

Tabela 1 - Faixa minima de areas de imdveis rurais a serem recompostas até 4 MF

Imével Rural em Faixa minima a ser recomposta
Moddulos Fiscais

Cursos Nascentes e olhos Veredas Lagos e lagoas

D'agua d'agua perenes naturais
Até 1 MF 5m 15m 30m 5m
Dela2 MF 8m 15m 30m 8m
De 2 a 4 MF 15m 15m 30m 15m

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

2 Conforme o Art. 8° da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012: A intervencao ou a supressao de vegetacao nativa
em Area de Preservacdo Permanente somente ocorrerad nas hipéteses de utilidade publica, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental (BRASIL, 2012).
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Tabela 2 - Faixa minima de areas de imdveis rurais a serem recompostas, >4MF
Imével Rural em Faixa minima a ser recomposta

UL INEEYJELETEN Nascentes e olhos  Veredas Lagos e lagoas
d'agua perenes naturais

Maiorque 4 MF 15m 50 m 30m
Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Tabela 3 - Areas marginal de imdveis rurais a serem recompostas maior que 4
modulos fiscais (>4MF)

Cursos D’agua Faixa marginal a ser recomposta

Largura dos Até 10 m De 10,1 até 60m De 60,1 até 200m  Acima de 200m
cursos d’agua

De 4 a10 MF 20 metros 30 metros Largura docurso 100 metros
d'agua/2

Acima de 10 MF 30 metros 30 metros Larguradocurso 100 metros
d'agua/2

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

2.2. Leis e regulamentos estaduais aplicaveis:
CAR/PRA

O estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 592/2017,
instituiu o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR),
que regulamenta tanto o Cadastro Ambiental Rural (CAR) quanto o Programa
de Regularizacao Ambiental (PRA).

O CAR, criado como um instrumento estratégico pelo Coédigo Florestal
(Lei n° 12.651/2012), tem como principal objetivo integrar informacdes
ambientais das propriedades e posses rurais, promovendo o monitoramento,
o planejamento ambiental e o combate ao desmatamento. Ele busca
identificar Areas de Preservacdo Permanente (APP), Reservas Legais (RL),
areas de uso restrito e passivos ambientais, permitindo a regularizacao e a
conservagao dos recursos naturais (Brasil, 2012).

Complementando a legislacdo estadual, o Decreto n°1.491/2018 detalha
0s procedimentos necessarios para a inscricao no CAR e a adesao ao PRA por
meio do SIMCAR.

A regularizacao de passivos ambientais exige que o proprietario rural
assine um Termo de Compromisso e apresente um Projeto de
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Recomposicdo de Areas Degradadas e Alteradas (PRADA). Esse projeto
deve ser elaborado por um técnico habilitado e registrado no respectivo
Conselho de Classe, contendo o detalhamento das acdes necessarias a
recomposi¢cao ambiental, em conformidade com as normativas federais e
estaduais (Brasil, 2012; Mato Grosso, 2017).

Apesar dos avangos na inscricao de propriedades no CAR, a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) reconhece a
necessidade de aprimorar o processo. Segundo avaliagcao recente, um dos
principais desafios € superar entraves na validacao dos dados do CAR, de
modo a viabilizar a implementacao efetiva das acdes de restauracao
ambiental previstas no PRA (ICV, 2023).

As legislacdes e normativas mencionadas sao detalhadas no Quadro 02,
gue apresenta os principais instrumentos legais relacionados a regularizagao
ambiental no estado de Mato Grosso.

Quadro 2 - lLegislagcbes e normativas aplicaveis a regularizacao ambiental das
propriedades e posses rurais

Instancia Instrumento Objeto

Federal/ Casa Leino12.651,de25de Dispde sobre a protecdo da vegetacao nativa
Civil-PR maio de 2012

Federal/ Casa Decreto no 7.830,de  Dispde sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural,

Civil-PR 17 de outubro de 2012 o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de
carater geral aos Programas de Regularizagao
Ambiental, de que trata a Lei n®12.651, de 25 de maio
de 2012

Federal/ MMA Instrucdo Normativa Dispde sobre os procedimentos para a integracao,
N° 2, de 5de maiode execugao e compatibilizagao do Sistema de Cadastro
2014 Ambiental Rural-SICAR e define os procedimentos
gerais do Cadastro Ambiental Rural-CAR.

Estadual/ Programa de Lei Complementar n°® 592, de 26 de maio de 2017

SEFAZ-MT PRA/CAR de MT

Estadual/ Regulamentagdo do Decreto N°1.491, de 15 de maio de 2018

SEFAZ-MT PRA/CAR de MT

Estadual/ Lei Complementar n® Dispde sobre o Programa de Regularizagao

SEFAZ-MT 592, de 26 de maio de Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental
2017 Rural - CAR, a Regularizagcdo Ambiental dos Imodveis

Rurais
Estadual/ Decreto N°1.491,de 15 Regulamenta a Lei Complementar N°592, de 26 de
SEFAZ-MT de maio de 2018 maio de 2017, no tocante as formas de regularizagdo

ambiental nos imaoveis rurais e altera dispositivos do
Decreto n°® 1031 de 02 de junho de 2017.

Fonte: PR-BRASIL (2024); SEFAZ-MT 2024)
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No contexto do déficit de vegetacao nativa, as Figuras 2 e 3
apresentam os fluxogramas que detalham as etapas a serem seguidas
pelos proprietarios ou possuidores de imoveis rurais que desejam
regularizar ambientalmente suas propriedades, conforme previsto pelo
Codigo Florestal Brasileiro (Lei n°®12.651/2012).

Destaca-se que, para imoveis com area igual ou inferior a quatro
maodulos fiscais, a legislagcao prevé um processo simplificado de regularizacao
ambiental, facilitando a adesdao e incentivando a conformidade com as
exigéncias legais (CPI, 2022).
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2.3. Normas e regulamentos para producao de
sementes e mudas nativas

A disponibilidade de mudas e sementes de espécies nativas €
indispensavel para a implementacao em larga escala de modelos de restauracao
e recuperacao de areas degradadas. Para assegurar a identidade e a qualidade
do material vegetal utilizado nessas iniciativas, normas e padrdes legais foram
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA),
por meio do Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), instituido pela Lei
n°10.711/2003 e regulamentado pelo Decreto n°10.586/2020. Esse sistema integra
0 Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), o Registro Nacional de
Cultivares (RNC) e processos de certificacao, analise e fiscalizagcao.

Normas complementares, como as Portarias n° 616/2023 e 538/2022,
estabelecem critérios técnicos e operacionais para a producao,
comercializacdo e transporte de sementes e mudas. J& a Portaria SDA/MAPA
n°196/2021 determina um prazo de até 180 dias para a aprovacao do registro
no RENASEM, facilitando a regulamentacao das atividades relacionadas ao
mercado de mudas. Entretanto, a Lei n°® 11.326/2006 isenta associacdes e
cooperativas de agricultores familiares dessa exigéncia, desde que a producao
seja realizada por agricultores que possuam até quatro modulos fiscais. Essa
medida refor¢ca a inclusao da agricultura familiar, destacando seu papel
estratégico na producao de insumos essenciais para a restauracao ecologica.

Garantir uma oferta suficiente de sementes e mudas de alta qualidade
e simplificar os processos regulatérios para pequenos produtores sao acoes
fundamentais para ampliar a escala das iniciativas de recuperacao ambiental.
Como destaca Chazdon (2014), a integracao de agricultores familiares em
redes de producao de sementes ndao apenas viabiliza economicamente os
projetos de restauracao, mas também gera beneficios sociais e ambientais,
conectando comunidades locais a cadeia produtiva da recuperagao ecologica.

No estado de Mato Grosso, a fiscalizacao do comércio de sementes e

mudas é regulamentada pela Lei n° 9.864/2012, complementada pelos
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Decretos n°1.652/2013 e 1.709/2013, que estabelecem as diretrizes para garantir
a qualidade e a regularidade desse mercado. Adicionalmente, a Instrucao
Normativa (IN) n° 002/2024 define normas especificas para o uso e
fiscalizagao de agrotoxicos no estado, assegurando a conformidade com as
legislacdes ambientais e sanitarias aplicaveis.

As legislacdes e normativas mencionadas sao detalhadas no Quadro 03,
gue apresenta um panorama dos instrumentos legais que regulamentam a
producao, comercializacao e fiscalizacao de mudas e sementes no contexto

da restauracao ambiental.

Quadro 3 - Legislagcdes e normativas aplicaveis a producao de sementes e mudas

Instancia Instrumento Objeto

Federal/ Casa LeiN°10.711,de 5de Dispdbe sobre o Sistema Nacional de Sementes e

Civil-PR agosto de 2003 Mudas e dd outras providéncias.

Federal/ MAPA Decreto N°10.586, de Regulamenta a Lei n°10.711, de 5 de agosto de 2003,
18 de dezembro de que dispbe sobre o Sistema Nacional de Sementes e
2020 Mudas.

Federal/ Casa Lein°11.326,de 24 de Estabelece as diretrizes para a formulagdo da
Civil-PR julho de 2006 Politica Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais

Federal Portaria N°196, de 8 de Estabelece os niveis de classificagdo de risco de

SDA/MAPA janeiro de 2021 atividades econémicas dependentes de atos
publicos de liberagdo sob a responsabilidade da
Secretaria de Defesa Agropecudria, do Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento, assim como
0S prazos para sua aprovagdo tacita.

Federal Portaria N° 538, de 20 Estabelece as normas para a produg¢do, a

SDA/MAPA de dezembro de 2022  certificagdo, a responsabilidade técnica, o
beneficiamento, a reembalagem, o
armazenamento, a amostragem, a andlise, a
comercializagéo e a utilizagdo de sementes.

Federal Portaria N° 616, de 12 Estabelece as normas para a produg¢do, a

SDA/MAPA de setembro de 2023 certificagcdo, a responsabilidade técnica, o
beneficiamento, a reembalagem, o
armazenamento, a amostragem, a andlise, a
comercializagdo e a utilizagdo de mudas e de
material de propagac¢do para fim exclusivo de
produg¢do de mudas, e seus respectivos anexos.

Federal Portaria N° 647, de 30 Fixa os valores atualizados das taxas de Sementes e
SDA/MAPA de janeiro de 2024 Mudas, declara nula a Portaria MAPA n° 644, de 08
de janeiro de 2024, e revoga a Instrucdo Normativa

MAPA n° 34, de 9 de setembro de 2014

24 P3-Plano de Res p
Consultoria

Socioambiental




Instancia Instrumento Objeto

Estadual/ Lei n®9.415, de 21 de Dispbe sobre a Fiscalizagcdo do Comeércio Estadual
SEFAZ-MT julho de 2010 de Sementes e Mudas e dd outras providéncias
Estadual/ Lei N°9.864, de 27 de Introduz alteragdes na Lei n° 9.415, de 21 de julho de
SEFAZ-MT dezembro de 2012 2010, acrescentando os Art. 42-A e o Art. 42-B

Art. 42-A Fica instituida a Taxa de Defesa Sanitaria
Vegetal, para custeio das acbes de defesa sanitaria

vegetal, decorrentes da fiscalizagdo da produg¢do
mato-grossense de mudas e sementes, ou da sua
aquisi¢do interestadual, destinadas aos
estabelecimentos mato-grossenses para
comercializagdo ou plantio

Estadual/ Decreto N°1.652,de 1 Regulamenta a Lei n°9.145, de 21 de julho de 2010,
SEFAZ-MT de marcgo de 2013 que dispbe sobre a fiscalizagdo do Comeércio
Estadual de Sementes e Mudas.

Decreto N°1.709,de 12 Regulamenta o art. 42-A, da Lei n°® 9415, de 21 de julho

de abril de 2013 de 2010, que dispde sobre a Fiscalizagao do Comércio
Estadual de Sementes e Mudas.
INDEA/MT Instrugao normativa N° Disp&e sobre as regras para o uso de produtos
002,de 18 de julhnode  agrotoxicos, produtos de controle ambiental e afins
2024 no Estado de Mato Grosso e respectivo registro das
informacgoes.

Fonte: Mato Grosso, 2024

2.4. Instrumentos e Politicas Municipais de
protecao ambiental na Bacia do Alto Paraguai

A legislacdo estadual de Mato Grosso, por meio da Lei n° 8.830/2008,
estabelece diretrizes para a Politica Estadual de Gestao e Protecao da Bacia
do Alto Paraguai, incentivando a recuperacao de areas degradadas. O Art. 5°,
inciso lll, prevé mecanismos especificos para fomentar a recuperacao e
protecao ambiental, destacando a necessidade de ac¢des integradas voltadas
a conservagao do territorio e a protecao dos recursos hidricos.

Em Alto Paraguai, a gestao ambiental é regulamentada pela Lei n°
432/2015, que institui a Politica Municipal de Gest&o e Protecdo Ambiental do
Municipio de Alto Paraguai - MT. Essa politica define diretrizes para a
conservagao ambiental, recuperacao de areas degradadas e manegjo
sustentavel dos recursos naturais. Entre seus objetivos estao o incentivo a

preservacao da biodiversidade e o fortalecimento da governang¢a ambiental
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municipal, com a criacao de conselhos e fundos voltados a gestao ambiental
local.

No municipio de Diamantino, a gestao ambiental é fortalecida por
instrumentos como o Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e o
Fundo Municipal de Meio Ambiente (FNMA), ambos previstos no Art. 7° da
Politica Municipal de Gestao e Protecao Ambiental. O Art. 8°, Inciso I, orienta
a execucao, o planejamento e 0 monitoramento de servicos ambientais
definidos na legislagao. Em 2021, a criacao do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS) e do proprio CONDEMA
ampliou a governanca ambiental no municipio, promovendo uma maior
integracao entre politicas publicas e iniciativas de conservacao.

No municipio de Tangara da Serra, o Codigo Ambiental Municipal,
regulamentado pela Lei Complementar n° 283/2022, define direitos e
obrigacdes relativos a protecao, preservacao e recuperacao ambiental. Essa
legislacao esta alinhada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),
conforme estabelecido no Art. 1°. Além disso, a Politica de Pagamento por
Servicos Ambientais (PSA), instituida pela Lei n° 4.200/2014 e regulamentada
pelo Decreto n° 132/2016, prevé a criacdo de um Fundo Municipal para
Recuperacao das Bacias Hidrograficas e de um Grupo Gestor, responsavel pela
coordenacao de acdes de conservagao e recuperacao da sub-bacia hidrografica
do Queima-P¢, afluente do Rio Sepotuba. Este rio, por sua vez, integra a rede de
drenagem maior da Bacia do Alto Paraguai (Mato Grosso, 2022).

Em 2024, as prefeituras de Tangara da Serra, Diamantino e Alto
Paraguai firmaram Memorandos de Entendimento (MoUs) para promover o
desenvolvimento econdmico sustentavel, alinhado a Estratégia Produzir,
Conservar e Incluir (PCl). Esses acordos estabeleceram uma cooperagao entre
0Ss municipios, consolidando esforcos conjuntos para implementar acdes de
restauracao ambiental e manejo sustentavel na regido, reforcando o
compromisso com a sustentabilidade e a conservagao dos recursos naturais.

As legislacdes e normas mencionadas encontram-se detalhadas no Quadro 4.
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Quadro 4 - Legislacdes e normativas ambientais vinculadas aos municipios Alto
Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra.

Instancia Instrumento Objeto
Governo-MT Lei N° 8.830, de 21 de Dispbe sobre a Politica Estadual de Gestdo e
janeiro de 2008 Protecdo a Bacia do Alto Paraguai no Estado

de Mato Grosso

Governo-MT Decreto Estadual Institucionaliza a estratégia Produzir, Conservar
Nn° 468 de 31de marco e Incluir e cria o Comité Estadual da Estratégia
de 2016 Produzir, Conservar e Incluir (CEEPCI)

Instituto PCl e MoU Pacto PCl de Alto  Modelo de governanca e criagdo de Comité
Municipio de Paraguai, de 21 de maio Gestor do Pacto PCI
Alto Paraguai de 2024

Instituto PCl e MoU Pacto PCl de Modelo de governanca e criagdo de Comité
Municipio de Diamantino, de 22 de Gestor do Pacto PCI

Diamantino maio de 2024

Instituto PCl e MoU Pacto PCl de Modelo de governanca e criagdo de Comité
Municipio de Tangara da Serra, de 23 Gestor do Pacto PCI

Tangara da Serra de maio de 2024

Alto Paraguai Lei n°432/2015 Dispde sobre a Politica Municipal de Gestado e
Protecdo Ambiental do Municipio de Alto
Paraguai - MT, e da outras providéncias

Diamantino Lei Complementar Institui o Codigo Municipal do Meio Ambiente, a
N°051/2019 Politica Municipal de Meio Ambiente, e o
Sistema Municipal do Meio Ambiente, do
Municipio de Diamantino/MT

Portaria n°®195/2021 Institui o Conselho o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentdvel de
Diamantino.

Portaria n° 196/2021 Institui o Conselho o Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Diamantino.
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Instancia Instrumento Objeto
Tangara Lei complementar Dispbe sobre o Codigo Ambiental do municipio
da Serra Nn° 283, de 14 de de tangard da serra, estado de mato grosso,

setemlbro de 2022

Lei n°® 4200, de 17 Dispbe sobre a criagdo do projeto

de Abril de 2014. de pagamentos por servigos
Ambientais no municipio de
Tangard da serra, Mato Grosso.

Decreto N° 132, de 25 Regulamenta a Lei N° 4.200, de 17 de abril de

de abril de 2016 2014

Lei Complementar Dispbe sobre a criagdo do fundo especial para

N°198, de 21 de recuperagdo das

novembro de 2014 Bacias hidrogrdficas do municipio de Tangard
da Serra.

Decreto N° 408, de 25  Institui o Grupo Gestor do PSA do Queima Pé
de novembro de 2015

Fonte: Mato Grosso, 2024; PCI, 2024
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3. Estratégias de Recuperacgao

3.1. Métodos e técnicas de restauraciao ambiental

O Codigo Florestal Brasileiro (Lei n° 12.651/2012) estabelece a
obrigatoriedade da recomposicao florestal em APP e RL, com métodos de
restauragcao que podem ser aplicados de forma isolada ou combinada. Para
ambas as categorias, estao previstos trés métodos principais, resultando em
seis técnicas de restauracao, detalhadas nos Quadros 5 e 6.

A recuperacao da vegetacao nativa tem como objetivo restaurar a
cobertura vegetal, atendendo as exigéncias legais e utilizando espécies
nativas adaptadas ao bioma e ao contexto ecoldgico da area. Essa restauracao
€ essencial para a recuperacao da biodiversidade, garantindo habitats para a
fauna e flora locais, além de reestabelecer a funcionalidade dos ecossistemas,
como a regulacao hidrica, o controle da erosao e o sequestro de carbono
(Rodrigues et al., 2009).

Nos biomas Amazbdnia e Cerrado, as estratégias de recuperacao devem
ser ajustadas as suas caracteristicas ecoldégicas especificas. Os Quadros 5 e 6
apresentam as abordagens indicadas para a recomposicao de APPs e RLs,
considerando fatores como o potencial de regeneracao natural e as condicdes

do solo e do clima.
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Quadros 5 - Métodos de recomposicédo para Areas de Preservacdo Permanente (APP)

para os biomas Amazdénia e Cerrado

Métodos de Definigao

Cerrado

Amazonia

recomposicdo

Conducéao de Técnica que estimula o

Altamente eficaz em areas

Viavel em areas secundarias

regeneragao crescimento de espécies préximas a fragmentos e onde a cobertura florestal
natural de nativas ja presentes no remanescentes, devido a adjacente é suficiente para
espécies banco de sementes do resiliéncia do bioma e a garantir o aporte de
nativas solo ou provenientes de capacidade de regeneracao sementes. A remogao de
areas adjacentes. Envolve  de suas espécies nativas espécies invasoras, como
intervengées minimas, herbaceas e arbustivas. gramineas africanas, é
como controle de Contudo, o fogo essencial para evitar a
gramineas invasoras, descontrolado e o solo competicdo com espécies
cercamento para evitar empobrecido podem nativas (Chazdon, 2014).
pastoreio e protegdo limitar seu sucesso
contra queimadas. (Rodrigues et al.,, 2009)
Plantio de Técnica baseada no plantio Indicado em dreas com solo Essencial em areas
espécies direto de mudas ou altamente degradado ou desmatadas recentemente
nativas sementes de espécies gue sofreram erosao severa, ou onde o banco de
nativas, com selegao de onde o banco de sementes sementes foi perdido.
espécies pioneiras, esta comprometido. Espécies como a
secundarias e climaticas Espécies como o baru castanheira (Bertholletia
para acelerar a sucessao (Dipteryx alata) e o pequi excelsa) e o agai (Euterpe
ecolégica (Caryocar brasiliense) sao oleracea) sao usadas, com
frequentemente utilizadas  énfase em espécies
por sua adaptabilidade arboreas de alta resiliéncia
(Klink & Machado, 2005). (Brancalion et al., 2019).
Plantio de Combina o plantio de Eficiente para criar Usado em florestas
espécies espécies nativas em areas mosaicos de biodiversidade secundarias, onde a
nativas estratégicas (ex. em areas extensas, regeneracao é
conjugadas enriguecimento de aproveitando a capacidade potencialmente forte, mas o
com a biodiversidade ou regenerativa do biomaem  enriguecimento com
regeneragao reabilitacao de fungodes algumas partes e o plantio  espécies de valor ecoldgico
natural ecoldgicas) com a direto em outras. Util em ou econdmico é necessario.

(Hibrido1e 2); conducdo da regeneragao
natural no restante da

area.

veredas para reintroduzir
espécies como o buriti
(Mauritia flexuosa) junto a
regeneragdo de gramineas
e arbustos tipicos.

Pode ajudar na formagao
de corredores ecolégicos
(Chazdon, 2014).

Fonte: BRASIL, 20121

Observacao: De acordo com o CF (2012), € admitido, para a pequena
propriedade ou posse rural familiar,®> o plantio de culturas temporarias e
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no periodo
de vazante dos rios ou lagos, desde que nao impligue supressao de novas
areas de vegetacao nativa, seja conservada a qualidade da agua e do solo e

3 Pequena propriedade ou posse rural familiar: aguela explorada mediante o trabalho pessoal do
agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma
agraria, e que atenda ao disposto no art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006.
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seja protegida a fauna silvestre. Todavia é importante destacar que, conforme
o Art. 8° da referida lei a intervengao ou a supressao de vegetacao nativa em
Area de Preservacdo Permanente somente ocorrerd nas hipdteses de

utilidade  publica, de
ambiental (BRASIL, 2012).

interesse

social ou

de

baixo impacto

Quadros 6 - Métodos de recomposicao para Reserva Legal (RL) para os biomas

Amazodnia e Cerrado

Cerrado

Amazonia

Métodos de Definicao
recomposicao

Regeneragao Método que
natural permite que o

ecossistema se
recupere sozinho,
sem interferéncia
direta, sendo mais
apropriado em
areas proximas a
remanescentes

florestais saudaveis.

Pode ser limitada pela
recorréncia de
gueimadas ou pelo
excesso de pastoreio.
Areas protegidas contra
essas pressoes
demonstram alta
capacidade de
regeneragao natural,
especialmente para
gramineas e arbustos
nativos (Strassburg et
al, 2020).

Uma das técnicas mais
econdmicas e eficazes
em areas secundarias,
com alto potencial de
regeneracgao devido a
densidade do banco de
sementes e a dispersao
de sementes por fauna
(Rodrigues et al., 2009).

Plantio direto Técnica de plantio
onde as sementes
ou mudas sdo

inseridas

diretamente no solo,

sem preparo
intensivo, o que
reduz custos e
perturbagdes ao
ecossistema.

Funciona bem em solos
rasos e compactados,
utilizando espécies
adaptadas, como ipé
(Handroanthus spp.) e
angico (Anadenanthera
spp.) (Klink & Machado,
2005).

Utilizado
principalmente em
areas abertas ou
agroflorestais. Espécies
pioneiras sao priorizadas
para proteger o solo e
criar condicdes para o
desenvolvimento de
espécies tardias.

Plantio
intercalado de
espécies nativas
com exoéticas ou
frutiferas, em
sistema
agroflorestal, ndo
podendo exceder
no caso das
exéticas a 50%
(cinquenta por
cento) da area
total a ser
recuperada

Combinagao de
espécies nativas
com exdticas ou
frutiferas,

recuperada para
espécies exdticas.

ecoldgicos e
econdmicos
simultaneamente.

respeitando o limite
de até 50% da area

Promove beneficios

Ideal para pequenas
propriedades rurais,
onde a renda adicional é
uma prioridade.
Espécies frutiferas como
pequi e cajuzinho-do-
cerrado podem ser
combinadas com
exdticas como
eucalipto, respeitando o
limite legal (MMA, 2023).

Amplamente utilizado
para restauragao
produtiva em sistemas
agroflorestais. Combina
espécies nativas como
agai e cupuagu com
exoéticas como banana
ou cacau, ajudando a
restaurar a vegetacao
nativa enquanto gera
renda para as
comunidades locais
(Chazdon, 2014).

Fonte: BRASIL, 2012.
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E fundamental considerar que cada area a ser recomposta deve contar
com a indicagcao de um meétodo de recomposicao especifico, definido a partir
de um diagndstico técnico detalhado da propriedade. A escolha das técnicas
de restauracao florestal pode variar conforme fatores como o objetivo da
restauracao, o potencial de regeneracao natural, a declividade do terreno, a
distribuicdao da precipitacao e outras caracteristicas ambientais relevantes.

Na Figura 04 € apresentada uma sintese das possiveis relacdes entre as
condicdes da area, o grau de pressao antropica e suas implicacdes para a
regeneragcao natural. Esses fatores influenciam diretamente a selecao dos
métodos e estratégias de recomposicao mais adequados para garantir a

eficacia do processo de restauracao.

Figura 4 - Quadro-sintese dos diferentes métodos e estratégias de recomposicdo com
base nas diferentes condigcdes pré-existentes em dreas com passivos ambientais

Condigao
da area a ser Perturbada ou alterada Degradada
recomposta
Potencial de
regeneracao
natural
x Plantio de espécies
COﬂdUQBO _de nativas oonlugado com Plantio de
Métod regeneragao S c ti
os de i a condugao da espécies na ast
recomposicao espécies nativas  |SSSIERIERES S S0 Sate
segundo a Lei
Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exéticas com
nativas de ocorréncia regional, em até 50% da area total a ser recomposta
Cercamento da area, controle de plantas competidoras, controle de formigas
Controle dos fanres cortadeiras, contencao de fogo, descompactacao do solo, eliminacao de processos
de degradagao erosivos e recuperacao da fertilidade do solo
g Isolar a area Semeadura direta
Estratéglas.para dos fatores de ! e/ou plantio de
recomposu;éo degradacao ) mudas em area total

Fonte: Skorupa et al. (2021)
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3.2. Medidas para recuperacao do solo, da
vegetacao e dos ecossistemas

Segundo LAL (2004), o solo € a base essencial para a regeneragao da
vegetacdao e dos ecossistemas. Portanto, deve ser manejado de forma
adequada para garantir sua fertilidade, estabilidade e capacidade de
sustentar a vegetacao nativa. Essa perspectiva destaca a importancia do
manejo integrado no processo de recuperacao de solos degradados, com foco
no aumento da fertilidade e na promocao de condi¢cdes ideais para os
processos de restauracao ecoldgica, conforme detalhado no Quadro 7.

Quadro 7 - Medidas para recuperagao de solos, vegetagdo e dos ecossistemas

Recuperacao dos Solos Medidas principais

Diagnéstico da area Analise do solo identificando as propriedades fisicas, quimicas e
biolégicas, bem como o pH, textura, compactagao e presencga de
nutrientes.

Mapeamento do nivel da degradagao, determinando o grau de
erosao, compactagao e perda de cobertura vegetal

Avaliagdo da biodiversidade, verificando a presenca de espécies
nativas e invasoras

Correcao da Fertilidade Aplicacdo de corretivos para correcédo de acidez, com calcério ou
e preparo do solo gesso, para corrigir a acidez e melhorar a disponibilidade de
nutrientes;

Adubacao organica (esterco, composto) e biofertilizantes

Fixacdo de nitrogénio e adicao de biomassa com adubagao
verde com plantio de leguminosas;

Recuperagao microbioldgica através da inoculagdo com
microrganismos benéficos (rizébios e fungos micorrizicos)

Controle de Erosao plantio de gramineas e leguminosas, com espécies de rapido
crescimento que ajudam a estabilizar o solo

Instalagao de terragos ou curvas de nivel em areas de declive
para evitar o escoamento superficial e a perda de solo

Uso de cobertura morta (mulching) com residuos vegetais que
protegem o solo contra o impacto direto da chuva e melhoram a
matéria organica do solo

Cercamento da area, para evitar pisoteio por gado e permitir a
regeneragao natural

Solo Compactado Praticas de subsolagem ou escarificagao para descompactar o
solo e melhorar a infiltracdo de agua

A
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Recuperacao dos Solos Medidas principais

Plantio de Cobertura Utilizacdo de espécies leguminosas ou outras plantas que fixem
Vegetal nitrogénio e protejam o solo da erosao

Controle de Descontaminacao de solos impactados por produtos quimicos
Contaminacgéo ou residuos inadequados

Enriquecimento da Adensamento utilizando o replantio de mudas em areas com
vegetacao baixa densidade de regeneracgao natural

Reintroducédo de epifitas e cipds, para restabelecer fungdes
ecolégicas especificas; transposi¢cdo de solo ou serapilheira,
transferir material organico rico em sementes e microrganismos
de dreas preservadas para as degradadas.

Monitoramento e Avaliar crescimento das plantas, sobrevivéncia de mudas e

Manutencao biodiversidade; controle de pragas e doencgas, intervencdes
preventivas e corretivas para proteger as espécies
reintroduzidas; irrigagdo complementar, em periodos de seca,
especialmente nos primeiros anos de recuperagao; e
substituicdo de mudas mortas, para garantir o sucesso do
plantio.

Fonte: LAL, 1994; FAO, 2021, LAMB, 2005; BRADY, 2016; EMBRAPA, 2000; PINTO, 2015

Para a avaliagcao da eficiéncia da restauracao, poderao ser utilizados
indicadores, que abrangem aspectos da composi¢cao, estrutura e
funcionamento do ecossistema, conforme indicados no Quadro 8
(MAGURRAN, 2004, LAL, 2004; FOLKE et al, 2004; DIAZ et al.,2007; FOLKE et
al., 2010; CHAO, 2012; CHAZDON, 2014). Além disso, requer a definicao de
critérios claros e indicadores mensuraveis que reflitam seus objetivos
ecologicos. Os critérios geralmente abrangem aspectos como a diversidade
de espécies, estrutura da vegetacao, funcdes ecossistémicas e a resiliéncia da
area restaurada, assim com indicadores especificos, com métricas como a
riqueza e abundancia de espécies, cobertura do dossel, regeneracao natural e
presenca de fauna associada.

A
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Quadro 8 - Indicadores de avaliagcao da restauracao

Indicadores Descricao

1.INDICADORES DE COMPOSICAO: Avaliam a diversidade de espécies e a presenca de organismos caracteristicos do ecossistema
original. (ex. presenca de espécies pioneiras no inicio do processo e de espécies tardias ao longo do tempo)

Riqueza de Descrigdao: NUumero total de Importancia: Uma alta riqueza de  Método de medigdo: Inventarios

espécies espécies presentes na area espécies indica maior sucesso na floristicos e faunisticos em parcelas
restaurada. recuperacao da biodiversidade permanentes.

indice de Descrigdo: Comparacao da Importancia: Mede a aproximacédo Método de medicao:

similaridade e composicao floristica da area da area restaurada em relagao ao Calculo de indice mais adequado ao

floristica restaurada com uma area de ecossistema natural objetivo do estudo (Sorensen para

referéncia

2.INDICADORES DE ESTRUTURA: Medem os aspectos fisicos e espaciais do ecossistema

Cobertura Vegetal

Descrigcao: Proporcéo do solo
coberta por vegetacéo.

Importancia: Uma maior cobertura
indica controle da erosao, protegao
do solo e aumento da infiltragdao de
agua

presenca/auséncia, Bray-Curtis para
abundancia.)

Método de medicdo: Fotografias
aéreas, drones, ou amostragens em
campo

Altura Média
do Dossel

Descri¢do: Média da altura das
arvores ou da vegetagao superior

Importancia: Reflete o estagio
sucessional e o potencial de suporte
a fauna

Método de medigdo: Imagens de
satélite, fotografias aéreas, drones,
ou amostragens em campo

Densidade de
Biomassa

Descrigdo: Quantidade de
biomassa acima e abaixo do solo

Importancia: Representa o
armazenamento de carbono e a
estabilidade do ecossistema

3. INDICADORES DE FUNCIONAMENTO: Medem processos ecoldgicos fundamentais

Ciclagem de
Nutrientes

Descrigcao: Capacidade do solo de
reter e fornecer nutrientes.

Importancia: A ciclagem eficiente
reflete a funcionalidade do
ecossistema

Método de medigdo Coletas em
parcelas para célculo da biomassa
aérea e subterranea

Método de medigdo: Andlise da
matéria organica, capacidade de
troca catidnica e taxas de
decomposicao de serapilheira

| Consultoria
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Indicadores Descricao

Importancia: Indicador de servicos
ecossistémicos relacionados as

Qualidade do Solo Descrigdo: Parametros como pH,
teores de carbono organico,
nitrogénio e atividade
microbioldgica

mudangas climaticas

Método de medicdo integrados:
abrangem analises laboratoriais,
medic¢des de campo e indicadores
visuais

| Consultoria

Fixacdo de Carbono Descri¢do: Capacidade da
vegetagao de sequestrar carbono
atmosférico

Importancia: Indicador de servicos

ecossistémicos relacionados as
mudangcas climaticas

Método de medicdo: estimativa da
biomassa total com base em
varidveis como didmetro a altura do
peito (DAP), altura das arvores e
densidade da madeira

4. INDICADORES DE BIODIVERSIDADE FUNCIONAL: Medem o papel que diferentes espécies desempenham em um ecossistema,

considerando suas fungodes ecoldgicas especificas

Descrigao: Quantidade e
diversidade de insetos, aves ou
mamiferos que desempenham
fungdes ecoldgicas.

Presencga de
Polinizadores e
Dispersores de
Sementes

Importancia: Indica conectividade
ecoldgica e funcionalidade dos
ciclos reprodutivos das plantas.

Método de medigdo: Observacéo e
registro de polinizadores com base
em sua abundancia, diversidade e
interagao com flores.

Redes Troficas Descrigcdo: Relacdes entre
produtores, consumidores e
decompositores no ecossistema

restaurado

Importancia: Indica a integridade
funcional e a estabilidade do
ecossistema.

Método de medigao: Identificacao
de fauna e flora para identificar os
principais grupos tréficos com base
em observacao direta, armadilhas
fotograficas, de luz ou redes,
Coletas em campo para
identificacao laboratorial

5. INDICADORES DE RESILIENCIA: Medem a capacidade de um ecossistema, comunidade ou sistema socioecoldgico de resistir a
perturbacdes, se recuperar de impactos adversos e continuar funcionando de maneira estavel ao longo do tempo.

Descrigdo: Presenca de
regeneracdo natural, como
plantulas ou mudas de espécies
nativas

Capacidade de
Sucessdo Natural

Importancia: Indica a autonomia
do ecossistema para evoluir sem
intervencao humana

Método de medicao:
monitoramento em campo em
parcelas permanente de
amostragem para analise de
indicadores ambientais e
ferramentas de modelagem
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Indicadores Descricao

Tolerancia a
Perturbacgoes
(ex.. fogo;
conectividades de
fragmentos
florestais)

Descrigao: Resposta do
ecossistema a eventos estressores,
ComMo secas ou pragas

Importancia: Reflete a
sustentabilidade do processo de
restauragao

Método de medigao:
monitoramento em campo
periédico e de longo prazo, em
parcelas permanente de
amostragem, para registrar
mudangas na composicao de
espécies e nos processos ecoldégicos
apds uma perturbagao
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3.3. Abordagens para controle de poluentes e
manejo de residuos

A agricultura intensiva em Mato Grosso esta diretamente associada a
impactos ambientais significativos, resultantes do uso intensivo de insumos
quimicos, como fertilizantes e defensivos agricolas, e do desmatamento em
larga escala para a expansao de cultivos, especialmente soja e milho. Esses
fatores geram poluentes que comprometem a integridade ambiental em
diversas dimensdes (EMBRAPA, 2015).

O uso excessivo de fertilizantes e agroquimicos em sistemas de
monocultura tem contribuido para a contaminagao e degradacao do solo.
Residuos quimicos, como nitratos, fosfatos e pesticidas, acumulam-se no solo,
alterando suas propriedades quimicas e reduzindo sua fertilidade ao longo do
tempo. Além disso, praticas inadequadas de manejo, como O preparo
intensivo do solo, favorecem a compactacao e a erosao, facilitando o
transporte desses poluentes para outros ecossistemas.

A poluicao hidrica também €& uma consequéncia grave da lixiviagao de
nutrientes, como nitrogénio e fosforo, e do escoamento superficial de defensivos
agricolas para rios e corregos. Esses poluentes sao responsaveis pela eutrofizacao
de corpos d'agua, promovendo a proliferagcao de algas e a reducao do oxigénio
dissolvido, o que afeta negativamente a biodiversidade aquatica. Estudos
indicam que a bacia hidrografica do Alto Paraguai esta entre as mais impactadas
pela expansao da agricultura intensiva na regiao (DIAS, 2012).

O desmatamento para conversao de florestas em terras agricolas
fragmenta habitats naturais, reduz a cobertura vegetal e elimina espécies
nativas. Além disso, residuos de agroquimicos podem atingir areas
preservadas por transporte atmosférico e contaminacao de aguas
subterraneas, comprometendo a fauna e flora do Cerrado e da Amazbénia. A
queima de biomassa e o0 manejo inadequado de residuos agricolas

contribuem para a emissao de Gases de Efeito Estufa (GEE), como Diéxido de
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Carbono (CO,), Metano (CH.,) e Oxido Nitroso (N.O), que possuem alto
potencial de aquecimento global (SOARES-FILHO, 2010).

A contaminac¢ao do solo e da agua com residuos quimicos também
representa riscos diretos a salude das comunidades rurais e indigenas, que
dependem de fontes locais de agua para consumo e subsisténcia. Estudos
apontam que o uso intensivo de pesticidas esta relacionado a problemas de
saude publica, como doencas respiratorias, intoxicacdes e outros agravos de
longo prazo.

O manejo adequado de residuos e o controle de poluentes na
agricultura dependem de praticas sustentaveis e integradas, aliadas ao uso de
tecnologias apropriadas. Além disso, o engajamento dos produtores e a
fiscalizacao ambiental sao essenciais para garantir que os residuos sejam
tratados de forma segura e sustentavel. As principais abordagens encontram-

se detalhadas no (Quadro 9).

Quadro 9 - Principais Abordagens para o controle de poluentes e manejo de residuos

Medidas Abordagem

Diagnéstico e Planejamento |dentificar as fontes de poluicdo: Fertilizantes, defensivos
do Manejo de Residuos agricolas, esterco, restos culturais e efluentes.

Quantificar residuos gerados: Determinar volumes para
dimensionar sistemas de manejo

Mapear areas sensiveis: Identificar proximidade com corpos
d’agua, solos frageis e areas urbanas

Controle de Poluentes Planejamento da Adubacao: Realizar analise de solo para
Provenientes de aplicar nutrientes na quantidade exata. Adotar fertilizantes de
Fertilizantes e Agroquimicos liberacédo controlada para reduzir perdas por lixiviacao.

Técnicas de Aplicacdo: Incorporar fertilizantes ao solo para
minimizar a volatilizagao.
Evitar aplicagcdes em periodos de chuva

Uso de Boas Praticas com Agroquimicos: Seguir as
recomendacdes de dose e momento de aplicagao.

Adotar pulverizacao direcionada para evitar deriva. Promover a
capacitagao dos trabalhadores no manuseio seguro

Gestao e Tratamento de Compostagem: Transformar esterco e restos culturais em

Residuos Organicos composto organico, rico em nutrientes, para uso como adubo.
Monitorar a relacdo carbono/nitrogénio (C/N) para evitar
odores e perdas de nitrogénio.
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Medidas Abordagem

Incorporacao ao Solo: Incorporar residuos organicos
diretamente no solo para aumentar a matéria organica e
melhorar a estrutura do solo.

Efluentes Liquidos (Chorume e Agua de Lavagem)
Tratamento em Biodigestores: Converter residuos organicos
liguidos em biogas e biofertilizante. Reduz emissdes de gases
de efeito estufa e possibilita o uso de residuos como insumos.

Sistemas de Filtragem: Instalar filtros vegetados ou biofiltros
para tratar efluentes antes de sua disposi¢cao no solo ou corpos
d'agua.

Reducao de Poluentes por Sistemas Conservacionistas: Plantio Direto: Reduz o

Manejo de Solo e Agua escoamento superficial e a erosdo, prevenindo a contaminagao
de corpos d’agua. Cultivo em Contorno e Terraceamento:
Reduz a velocidade do escoamento superficial, evitando
transporte de sedimentos e poluentes.

Areas de Preservacdo Permanente (APPs): Manter ou restaurar
vegetacao nativa em margens de rios e areas umidas.
Funcionam como barreiras naturais para sedimentos,
nutrientes e defensivos agricolas.

Tratamento de Embalagens Gestdo de Embalagens de Agrotéxicos: Lavar as embalagens
e Residuos Quimicos* trés vezes e destina-las para pontos de coleta autorizados pelo
sistema Campo Limpo

Destinacdo de Residuos Quimicos: Empresas especializadas
(SCL) para o descarte ou incineragao controlada

Integracao de Sistemas Integracdo Lavoura-Pecuaria-Floresta (ILPF): Reduz geragado de
Sustentaveis residuos ao integrar diferentes sistemas produtivos. Aumenta
a eficiéncia do uso de nutrientes e recursos naturais.

Producado de Energia: Aproveitar residuos organicos em
biodigestores para producao de biogas e geragdo de energia

renovavel.
Monitoramento da Andlise periddica da qualidade da dgua e do solo em areas
Qualidade Ambiental agricolas

Monitorar emissdo de gases (CH4, N>O) provenientes de
residuos organicos

Fonte: BALBINO (2011); (DIAS, 2012); DIAS (2013); INPEV (2024); NOVAIS (2007);
PIMENTEL (2006)

4 O Sistema Campo Limpo (SCL) € um programa brasileiro criado em 2002 que promove o descarte
ambientalmente correto de embalagens de agrotdxicos, funcionando como exemplo de logistica reversa
e economia circular. O programa envolve responsabilidade compartilhada entre agricultores, indUstria,
canais de distribuicao e poder publico. O SCL opera por meio de unidades de recebimento (centrais ou
postos) licenciadas e normatizadas em todo o pais.

A
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4. Planejamento e cronograma

4.1. Etapas sugeridas para o processo de
restauragcao nos municipios

O processo de restauracao ecoldgica envolve as etapas de implantacao
e manutencao, além do monitoramento dos projetos. A implantacao, € todo o
processo de se realizar as intervencdes das técnicas definidas anteriormente;
envolver o preparar a area e 0s recursos necessarios; plantar, regenerar e ou
cultivar as sementes. Adicionalmente, tem-se a realizacao das atividades de
manutencao da area e dos recursos e suas acdes corretivas, quando
necessario. A duracao dessas etapas ao longo do tempo, dependera da
técnica empregada e do bioma onde a area esta localizada. Desde que
empregada com prudéncia e atencao, uma estimativa de prazo pode ser
utilizada como referéncia (Tabela 4).

Ja o monitoramento avalia o desempenho do projeto a partir de
parametros ecologicos, sociais e econdmicos. Esta etapa € essencial, pois
permite identificar se a area esta seguindo a trajetdria ecolégica desejada; se
a degradacao esta reagindo aos tratamentos propostos; se as demandas
legais estao sendo cumpridas (fiscalizacao) dentre outros aspectos. Assim, 0s
indicadores a serem monitorados dependem dos objetivos da restauracgao.

Tabela 4 - Marcos Importantes e tempo médio de duracao dos projetos conforme
técnica empregada

Técnica Implantacao Manutencao Total Total
(Meses) (Meses) (Meses) (Ano)
Plantio Total (mudas) 10 26 36 3
Plantio Total (sementes) 4 23 27 23
Conducao da 24 35 59 49

Regeneragdo Natural

Regeneracgao Natural 31 34 64 53
Fonte: Benini e Adeodato (2017)
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4.2. Cronograma detalhado das atividades

Com base nas etapas do processo de restauracao, foram caracterizadas
detalhadamente as atividades associadas a cada uma das técnicas de
restauragcao descritas na Tabela 05. As matrizes com o cronograma,
detalhadas no Anexo 1, descrevem as etapas de implantacao (l), manutencao
(M) e implantacdo/manutencdo (M), considerando as atividades e sua
frequéncia (Tymus et al, 2018). Essas matrizes contemplam os biomas
Amazbnia e Cerrado, com destaque para as formacgodes florestais e savanicas.
As matrizes foram estruturadas a partir de dois cenarios hipotéticos:

i. Cenario de condicdées ambientais desfavoraveis (CAD) - presenca de
espécies exodticas invasoras em abundancia, veranicos, solos
apresentando nivel de degradacgao, altainfestacao de formigas-
cortadeiras, auséncia de viveiros nas proximidades;

Cenario de condi¢gdes ambientais favoraveis (CAF) - a possibilidade de os
projetos demandarem apenas atividades e insumos essenciais, devido a
condi¢cdes ambientais favoraveis (ex.: pluviosidade adequada, solo fértil e
sem restricdes, baixa presenca de pragas, proximidade ao viveiro).

A maior demanda por atividades ocorre na fase de implementacao dos
projetos, independentemente da técnica utilizada ou do bioma em que
estejam localizados. Por isso, qualquer iniciativa de restauracao em larga
escala representa uma oportunidade de gerar empregos diretos, relacionados
as atividades de implantacdao e manutencao, além de empregos indiretos.
Esses empregos indiretos incluem a producao e oferta de insumos (como
mudas e sementes), servicos técnicos especializados no planejamento
(diagnostico) e na gestao dos projetos, bem como no monitoramento de
indicadores ecoldgicos, ambientais e socioecondmicos.

Entretanto, sabe-se que a zona rural enfrenta hoje um grande desfio
em encontrar mao de obra para as atividades que exigem maior esforco fisico.
Fatores como a concentracao fundiaria, modernizacao da agricultura, o
avanco da tecnologia ho campo, melhores oportunidades de trabalho nas
cidades fizeram que trabalhadores jovens migrassem para 0s centros
urbanos. Uma alternativa para atrair este publico e garantir a
empregabilidade nas areas rurais, € a intensificacdao constante de
capacitacdes e treinamento (setor privado), e politicas publicas de incentivo a
permanéncia do jovem no campo (poder publico).
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5. Orcamento e Recursos

5.1. Estimativa de custos

Os custos foram estimados com base em Benini e Adeodato (2017), no

qual considerou um conjunto de atividades/insumos para seis técnicas a
partir de 02 cenarios de referéncia:

Condicées ambientais favoraveis (CAF): Assume condi¢cdes mais

amenas, requerendo uma quantidade relativamente menor de
atividades e de insumos

Condicées ambientais desfavoraveis (CAD): pressupde a existéncia de

dificuldades diversas, como por exemplo maior degradacao do solo,
menor escala de trabalho, impossibilidade de mecanizacao, dificuldade
de acesso, cobertura atual, auséncia de regenerantes. E caracterizando
pela necessidade de uma quantidade relativamente maior de
atividades e insumos.

Na tabela 6, sdo apresentados os valores totais para os principais métodos

de restauracdo de acordo com os biomas (estimativa dos custos médios - R$/ha).
Estes valores foram atualizados a partir dos métodos de correcao monetaria,
utilizando a variacdo do indice de Precos ao Produtor Amplo (IPA) - para o
periodo de junho 2016 até dezembro de 2024. Todavia, destaca-se que maior
parte do custo deve encontrar-se na etapa de implantacao, independentemente
da técnica e de quanto tempo dure cada etapa. O detalhamento dos custos por
atividade encontra-se no Anexo 02 deste documento.
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Tabela 5 - Custo das intervencdes (R$/ha)

AMAZONIA CERRADO CERRADO
(FORMACOES (FORMACOES
FLORESTAIS) SAVANICAS)
Método/Ceniario CAF CAD CAF CAD CAF CAD
Regeneracao 358,82 - 358,82 - 356,82 -
Natural
Conducgédo da 327323 4.752 3.032,02 6.353 3.032,02 3.463
Regeneracao
Natural
Adens. /Enriquec. 2.232,66 7.463 594,04 20.196 596,03 12.981
(Sementes)
Adens/Enrique. 6.361,07 13.832 6.777,70 27.458 - -
(Mudas)
Plantio Total 4.502,31 18173 17.181,48 54379 17.181,48 46.712
(Sementes)
Plantio Total 14.811,28 34.869 16.136,92 44089 2227870 42.036
(Mudas)

Fonte: Benini e Adeodato (2017). (*) Os autores apontam que os valores se referem a
aplicacao de atividades e insumos de forma manual, e nao consideraram os custos de
mecanizagcao, acompanhamento técnico, planejamento e transportes

Vale ressaltar que, os valores apresentados na acima sao estimativas a
partir de dados secundarios extraidos de pesquisa especifica com
metodologia propria, aplicada a diversos atores e regides distintas que em
certos casos podem nao representar a realidade local dos municipios do
presente estudo. Deste modo, sugere-se 0 uso prudente e cauteloso das
informacdes. Para identificacdo precisa dos custos de restauracao por
hectare, € necessario a elaboracao de diagndstico ambiental da area a ser
vegetada. O documento deve incluir a caracterizacao das condic¢des locais da
area sem vegetacao nativa, incluindo fatores de perturbacao e potencial de
regeneracao, a fim de melhor orientar os métodos, etapas e atividades a
serem consideradas no projeto técnico a nivel de propriedade.

Ja em escala de paisagem, recomenda-se a elaboracao de estudos e
pesquisas adicionais para avaliar as caracteristicas pedoldgicas, topograficas,
climaticas e de cobertura florestal de origem nativa a fim de se identificar o
nivel de degradacdo/potencial de regeneracdo natural. Deste modo serd
possivel determinar o nivel de investimento necessario para que a cobertura
florestal aumente nos municipios selecionados. Adicionalmente conforme
Benini e Adeodato (2017), os custos para implementacdo/manutencao de
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projetos de restauracao devem considerar as atividades de cercamento, além
do custo com mao obra e seus insumos (mourao, palanque, arame farpado,
balancim e grampo).

Tabela 6 - Estimativa dos custos médios (R$/metro linear) para instalacdo de aceiros
e cercas em areas de restauracao nos biomas selecionados

Bioma Atividade / Insumo

Conteddo Aceiramento Cercamento Insumos* para Cercamento + Insumos
(A) cerca (B) para cerca (A+B)

Amazodnia R$ 2,99 R$ 3,43 R$ 16,94 R$ 20,37

Cerrado R$ 2,03 R$ 19,36 R$ 16,41 R$ 35,76

Fonte: Benini e Adeodato (2017)

Por fim, faz-se necessario enfatizar que, independentemente da duragcao
de um projeto de restauragao, os custos serao mais elevados no periodo de
implantacao dele. Conforme apresentado no Quadro 13, os gastos com a
execucao das atividades dependem de uma série de fatores. Para uma analise
comparativa € necessaria uma avaliagao cautelosa de cada um desses
elementos.

Quadro 8 - Fatores que influenciam os custos em projetos de restauracao

Percentuais das Maiores proporcoes de técnicas de maior custo (plantio total) estao

técnicas de correlacionadas a maiores custos totais. A escolha das técnicas
restauraciao depende das condigdes locais, da qualidade e da velocidade
adotadas desejadas para o cobrimento vegetal.

Escala das Aumento da escala das restauragdes permite a reducao de custos na
restauracoes compra de insumos e outros recursos Necessarios.

Acesso as areas Maior distancia de nucleos urbanos e rurais afeta os custos de

de restauracgao transporte de pessoal.

Topografia das Areas de inclinacdo elevada dificultam as atividades de restauracdo e
areas reduzem o uso de maquinas e equipamentos.

Capacidade da Disponibilidade de recursos empresariais, técnicos, humanos e de
cadeia produtiva mudas em quantidade e qualidade na regido.

na regido

Remuneragaoda Nivelsalarial e enquadramento legal nas questdes tributarias,

mao de obra previdenciarias e de salde e seguranca.

Inclusao de Os custos do projeto muitas vezes incluem a parcela de investimentos
investimentos em em maquinas e equipamentos, o que pode explicar variacdes
maquinas e significativas entre custos de projetos, o que, a rigor, deveria ser
equipamentos chamado de orcamento do projeto

A
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Percentuais das Maiores proporcoes de técnicas de maior custo (plantio total) estao

técnicas de correlacionadas a maiores custos totais. A escolha das técnicas
restauraciao depende das condigdes locais, da qualidade e da velocidade
adotadas desejadas para o cobrimento vegetal.

Qualidade da Atividades de restauracao podem resultar em cobertura de vegetacao
restauracao e com caracteristicas diferentes de fatores como diversidade de espécies,
tratamento dos altura, area de copa e origem genética. Os impactos associados a
riscos eventos prejudiciais as restauracdes (incéndios, chuvas, secas,

inundagdes) exigem maiores gastos para recuperagao das areas.
Fonte: Costa (2016)

5.2. Indicacdo de possiveis fontes de
financiamento

A restauracdao em larga escala, motivadas pelos acordos e
compromissos globais assumidos por governos (sub)nacionais e empresas, €
um desafio que envolve ndao somente os proprietarios de imaodveis rurais, mas
também agentes publicos, sociedade civil, instituicdes de pesquisa e iniciativa
privada.

Essa nova economia apoiada em um modelo de base florestal pode
gerar emprego e renda, reduzir emissoes, e proteger a biodiversidade. Os
diversos elos que compdem a cadeia de restauragao tanto de florestas como
do cerrado, exige analises especializadas e qualificacdes técnicas especificas
para os diferentes biomas e ecossistemas presentes nos territérios em
questao. Além disso, para que sua implementacao seja robusta e continua no
meéedio e longo prazo é necessario o acesso, volume e estabilidade no
financiamento destas acdes. Contudo, sabe-se que ainda nao existe uma
Unica fonte de financiamento que possa garantir a mobilizagcao de recursos
Nno Mmontante necessario quando se pensa na escala de paisagens.

No ambito recomposicao da vegetacdao nativa, 0os mecanismos
financeiros possuem dois papéis fundamentais no fornecimento de recursos
para a restauracao: i) financiar os custos de transacao® e atividades iniciais de
restauro; ii) a criacdo e expansado de iniciativas/empresas que possam operar

5 custos de transagdo (diagndstico, negociagdes, planejamento etc.);
/ \ |
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efetivamente e sustentar suas atividades de no longo prazo. Esses
mecanismos podem ou nao buscar retorno sobre os investimentos.

Nos mecanismos com fins lucrativos, a expectativa de retorno se da
pelos credores que se beneficiam financeiramente dos juros cobrados nas
operacdes de credito; e pelos investidores de acdes que dividem os lucros de
um negdcio economicamente bem sucedido — mesmo que em alguns casos
estes aceitem retornos abaixo dos praticados no mercado. Esses atores
podem complementarmente buscar beneficios ambientais, sociais e
reputacionais. Por outro lado, em funcao de riscos altos, esses investidores
tem menor propensao em investir em paisagens altamente degradadas.

Ja os mecanismos financeiros sem fins lucrativos- que abrangem
subsidios, doacgdes, recursos publicos — desempenham um papel importante no
financiamento direto da restauracao, pois podem reduzir incentivos perversos;
financiar programas publicos e institucionais ou ONGs que apoiem praticas
sustentaveis de wuso da terra, reduzindo assim a degradacao da
florestal/paisagem. Na maior parte dos casos os mecanismos sem fins lucrativos
sao as fontes de financiamento predominante nas atividades de restauracao.
Geralmente estdo presentes em atividades piloto/pioneiras, ou com custos de
transacao e riscos altos. Esses instrumentos podem ajudar a reduzir os riscos de
investimento com fins lucrativos, quando alocados em arranjos institucionais
voltadas para o mercado como no estabelecimento de PSA. O quadro 14 detalha
0s tipos de mecanismos e seus papeis, para a restauracao.

Quadro 9 - Mecanismos financeiros e de mercado para restauracao florestal e de
paisagem

Mecanismos financeiros Mecanismos de Mercado

Com fins Iygrativos (rgefnbolsé\(eis): . ¢ Pagamentos por Servicos
Incluem duvida, emp‘re‘st|m~os, private equity Ambientais (PSA)
(compra de uma participagdo em uma empresa),
produtos securitizagao, crédito, capital semente;
Fundos de investimento de impacto;

Desenvolvimento de cadeias de valor
Florestal (madeireiro e nao
madeireiro);

e I|niciativas Privadas -
Desenvolvimento de padrdes de
sustentabilidade, e certificagcdes de
produtos.

Sem fins lucrativos (ndo reembolsaveis):
Subsidios, doagdes, fundos de filantropia;
Recursos publicos nao reembolsaveis; Politicas
fiscais;

Fonte: Besacier et. al. (2021)

Por outro lado, sabe -se que os resultados das atividades de restauragcao
geram diversos bens, produtos e servicos ecossistémicos que podem ser
transacionados por diferentes mecanismos de mercado que acabam
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incentivando a implementacao das atividades de restauracao. Geralmente esses
mecanismos agem sob uma falha de mercado (externalidade) que nao foram
considerados nos processos produtivos. Os proprietarios de imdveis rurais,
agricultores, fazendeiros e demais produtores sdo compensados pelo énus de se
deixar de produzir em parte da propriedade, realizar atividades degradantes ou
recompensados elo uso eficiente da terra que agora proveem servicos
ambientais. Isso resulta em beneficios aos compradores, o que cria um incentivo
e retorno financeiro para quem vende - de forma que as atividades sustentaveis
se sustentem no longo prazo.

Contudo, para que possa ser “comercializado” no mercado, o bem ou
servico precisa ser estabelecido previamente a transicdo. SGo mecanismos de
mercado: i) Sistemas de Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA) - como a
protecao de bacias hidrograficas, remocao de carbono da atmosfera, créditos
sobre a conversacao da biodiversidade; ii) investimentos para suporte técnico,
treinamento e desenvolvimento de negdcios (Pronaf agroindustria); iii) aplicagao
legal e regulatéria para desencorajar atividades degradantes e/ou incentivar a
restauracao, por exemplo o uso de multas; iv) padroes voluntarios de
sustentabilidade/certificacdo para produtos agricolas ou florestais com
abordagens de paisagens, que podem incluir a restauracao ou regularizacao
ambiental como requisito essencial de inclusao nas cadeias de fornecimento de
grandes industrias; mercados para a venda de produtos florestais (madeireiros e
nao madeireiros) ou produtos ou da agricultura familiar que sao provenientes
das atividades de restauracao, (Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA).

Assim, pode-se dizer que financiamento para a recuperagao da
vegetacao nativa em escala dos trés municios exige o envolvimento de diversos
setores (privado, publico e terceiro setor), e a convergéncia de esforcos e
recursos provenientes de diversas fontes com recursos com ou sem fins
lucrativos, e capital combinado (blended finance - recursos reembolsaveis, nao
reembolsaveis). No Quadro 15, é possivel visualizar um conjunto de agentes e
instrumentos financeiros que podem interagir para apoiar a restauracao
florestal.
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Quadro 10 - Beneficiarios finais, instrumentos, financiadores e fontes de recursos para
atividades de restauracao florestal

Beneficiarios finais proprietarios rurais; Estados; municipios; assentamentos;
cooperativas; indigenas; empresas; fundacdes; ONGs.

financiamento reembolsavel; financiamento ndo reembolsavel;
doagdes diretas; pagamentos por servicos ambientais; mercado
voluntario de carbono.

Financiadores empresas; bancos de desenvolvimento; bancos publicos e
privados; estados; municipios.

Fontes de recursos Green Climate Fund; paises; bancos multilaterais; bancos
nacionais; Fundo Clima; fundos diversos; estados; municipios;
empresas.

Fonte: GVces / FGV-EAESP (2017).

Nesse sentido, a identificacao de possiveis fontes de financiamento
levou em consideracao os apontados no Plano Nacional de Recuperacao da
Vegetacao Nativa (Planaveg), cujo arranjos incluem: a Recuperacao da
vegetacao nativa em APP, RL; Recuperacao da vegetacdao em areas rurais de
baixa produtividade, a partir do fomento a sistemas integrados de producao
(Sistemas Agroflorestais, Integracao Lavoura-Pecuaria-Floresta, Silvicultura de
Nativas) (BRASIL, 2024).

Desta forma, foi elaborado uma lista com 74 potenciais fontes de
financiamento para acdes acima descritas (Tabela 8). Tais fontes tem a
possiblidade de oferecer recursos para acdes, planos ou projetos que
busquem a promover as atividades que envolvem a cadeia de restauracao
ecoldégica e ou produtiva. Contudo é importante ter em mente que, a
captacao e acesso a esses recursos demandam um processo estruturado de
elaboracao propostas de financiamento com ou sem fins lucrativos para que
se possa atingir as metas e objetivos dos 03 planos de restauracao. A lista no
Anexo 03, esta categorizada por origem de recursos (publicos, agéncias
internacionais e iniciativas privadas com e sem fins lucrativos) com potencial
de execucao em diferentes frentes de acao.

A

49 P3-Plano de Res p
Consultoria

Socioambiental




Tabela 7 - Possiveis fontes de financiamento para a agdes de restauragao nos
municipios foco

Origem dos recursos Quantidade

Fundos publicos - Ambito Federal 10
Fundo publicos - Ambito Estadual 3
Bancos publicos 16
Agéncias Internacionais 23
Empresas privadas 1l
Organismos Nao governamentais n
Total 74

Fonte: Dados da pesquisa

A
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6. Equipe e Parcerias

6.1. Equipe responsavel pelo projeto

A recomposicao da vegetacao nativa abrange atividades intensivas em
mao de obra com diferentes niveis de qualificacdo. A disponibilidade de mao
de obra € essencial para a efetividade da execucao das acdes de restauragao
em campo, bem como a reducao de custos com novas capacitacdes e
treinamento a partir da permanéncia destes profissionais nos projetos.

A identificagcao da equipe necessaria levou em consideracao os cargos
necessarios para a execugao de um projeto de restauracao, conforme Teixeira
et.al (2022): coordenador, técnico supervisor, auxiliar de campo e tratorista,
categorizados em operacionais e de assisténcia técnica (Tabela 9).

Tabela 8 - Correspondéncia entre cargos da equipe de restauragao e a Classificagao
Brasileira de Ocupacdes (CBO)

Caodigo Descrigcao Cargo na equipe de Categoria

CBO execucao

221105 Bidlogo Coordenador Operacional

222110 Engenheiro Agrbnomo Coordenador Operacional
222120 Engenheiro Florestal Coordenador Operacional
641015 Tratorista Agricola Tratorista Operacional
321105 Técnico Agricola Técnico-Supervisor Assisténcia Técnica
621005 Trabalhador Auxiliar de Campo Assisténcia Técnica

Agropecudrio em Geral
Fonte: Teixeira et.al (2022)

A partir da uma ocupacao codificada no Codigo Brasileiro de Ocupacodes,
foi possivel mapear os vinculos formais ativos dos municios em questao na base
de dados da Relagcao Anual de Informacdes Sociais (RAIS) (MTE, 2023) (Tabela 10).
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Tabela 9 -Quantidade de vinculos ativos por municipio para cada profissional da
cadeia de restauracao da vegetacdo nativa (DEZ/2023)

Categoria Bidlogo Engenheiro Engenheiro Tratorista Técnico Trabalhador

Municipio Agrénomo Florestal Agricola Agropecuario
em geral

Alto - - - 13 1 31

Paraguai

Diamantino 2 10 - 348 m 167

Tangarada 1 4 1 204 37 243

Serra

Subtotal 3 14 1 565 149 441

Total MT 8 392 15 11.164 2.055 15.943

Fonte: Painel de Informacdes RAIS / CAGED, SEET/TEM (2023)

O total de profissionais com qualificacao profissional compativeis com
a cadeia da restauracao da vegetacao nativa € a capacidade instalada dos
municipios em implementar os Planos de restauracao. Nota-se que ha apenas
1 (um) Engenheiro Florestal nos limites dos 3 municios. E que embora existam
14 Engenheiros agrébnomos na regiao, e outros profissionais na area agricola é
importante ter em mente que, muitos destes profissionais provavelmente
estejam trabalhando em outros setores correlatos, como a agricultura e ou
pecuaria. Portanto, verifica-se que a mao de obra para os servigos necessarios
a restauracao da vegetacao € um grande gargalo no territdrio, tendo em vista
a quantidade, disponibilidade e qualificacdao destes profissionais.

Segundo Teixeira et.al (2022), o Quadro 16 apresenta a demanda por
mao de obra de forma desagregada pela fase do projeto e o tipo de operacao.
O cenario proposto considera que a 40% da area a ser restaurada seja de
pecuaria, e por isso, tem-se a necessidade de cercamento.
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Quadro 11 - Mao de obra necessaria para diferentes técnicas de restauracao e condi¢cdes ambientais favoraveis (CAF) e condicoes
ambientais desfavoraveis (CAD), por fase do projeto e tipo de operacao

Fase do Projeto

Etapa/ Operac¢des

Profissional

Qdade h/ | Regeneracio

Hom/ ha

Natural

Conducao da
Regeneracao
Natural

Plantio de
) Mudas
(Area Total)

Plantio de
§ementes
(Area Total)

Adensamento/ | Adensamento/
Enriquecimento [Enriquecimento

(mudas)

(sementes)

Diagnéstico Avaliagao da area técnico capacitado 4
ambiental (técnico agricola, eng.
florestal, agrébnomo,
bioldgo)
Pré-implantacao Aceiro (km) Auxiliar de campo 8
Tratorista 16
Pré-implantacgdo Cercamento (k) - Auxiliar de campo 160
em area de manual
pastagem 'Cercamento (km) - ‘Tratorista 16
mecanizado Auxiliar de campo 24
Implantagdo 'Limpeza - Auxiliar de campo 20
semimecanizada
'Limpeza - manual auxiliar de campo 2
quimica (com bomba costal)
Limpeza - Tratorista 1
mecanizada
'Limpeza - ‘Tratorista 1
mecanizada quimica
Controle de formigas Auxiliar de campo
'Preparo de solo - Tratorista 2
mecanizado -
subsolagem
'Preparo de solo - Tratorista 6

mecanizada total - 2
gradagens +
nivelamento
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Fase do Projeto

Etapa/ Operagdes

Preparo de solo -
semimecanizada -
motocoveadora

Profissional

Auxiliar de campo

Qdade h/
Hom/ ha

24

Regeneracao
Natural

Conducao da
Regeneracao
Natural

Plantio de
) Mudas
(Area Total)

Plantio de
Sementes
(Area Total)

Adensamento/ | Adensamento/
Enriquecimento [Enriquecimento

(mudas)

(sementes)

'Calagem -

mecanizada

Tratorista

15

Calagem - manual

Auxiliar de campo

10

'Distribuigéo e Plantio

de mudasem area
total - Tubete

Auxiliar de campo

8

'Distribuigéo e Plantio

de mudasem area
total - Saquinho

Auxiliar de campo

20

'Distribuigéo e Plantio

de mudas
adensamento/enriqu
ecimento - tubete

Auxiliar de campo

10

'Distribuigéo e Plantio

de mudas
adensamento/enriqu
ecimento - saquinho

Auxiliar de campo

2

sementes (Nativa

com Adubo verde) -
mecanizado

Tratorista

05

'Gradagem leve (para

enterrar as sementes)

Tratorista

05

Plantio de sementes

(Nativa com Adubo
verde) - manualem
covetas (area total)

Auxiliar de campo

10

3
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Fase do Projeto |Etapa/ Operagées Profissional Qdade h/ | Regeneracio Conducao da Plantio de Plantio de Adensamento/ | Adensamento/
Hom/ ha Natural Regeneragao Mudas Sementes Enriquecimento [Enriquecimento
Natural (Area Total) (Area Total) (mudas) (sementes)

Plantio de sementes Auxiliar de campo 8
(Nativa com Adubo

verde) - manualem

covetas

(adensamento/enriqu

ecimento)

'Irriga(;éo de plantio ‘Tratorista ‘ 5
(com uso de hidrogel)

'Irriga(;éo de plantio ‘Auxiliar de campo ‘ 5
(com uso de hidrogel)

Adu bacao de base Auxiliar de campo ‘ 6

Manutencao Controle Tratorista 3
matocompetig¢ao -
entrelinha - rogada
mecanizada

Controle Auxiliar de campo 2
matocompeticao -

linha- rocada

semimecanizada

Controle Tratorista 2
matocompetig¢ao -

entrelinha - quimica

mecanizada

Controle Auxiliar de campo 6
matocompetig¢ao -
linha - quimica costal

Controle Tratorista ‘ 0,22
matocompeticao

total (quimica)

Controle Auxiliar de campo 50
matocompetig¢ao -

coroamento manual

3
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c
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N
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Fase do Projeto |Etapa/ Operagées

Profissional Qdade h/ | Regeneracio
Hom/ ha Natural

Conducao da
Regeneracao
Natural

Plantio de
) Mudas
(Area Total)

Plantio de
§ementes
(Area Total)

Adensamento/ | Adensamento/
Enriquecimento [Enriquecimento

(mudas)

(sementes)

Controle Auxiliar de campo 5

matocompetig¢ao -

coroamento quimico

Controle de formiga  Auxiliar de campo 2

Cortadeira

Adu bacao de Auxiliar de campo ‘ 8

Cobertura

'Irrigagéo de Tratorista ‘ 5

cobertura

'Irrigagéo de Auxiliar de campo ‘ 5

cobertura

'Replantio manual Auxiliar de campo ‘ 3

(>10%) de mudas

'Replantio manual de Auxiliar de campo ‘ 10

sementes (> 50% de

falha em area total)

Aceiros mecanizado Tratorista 1
Monitoramento avaliacdo de técnico capacitado 40

parametros (técnico agricola, eng.

ecoldégicos florestal, agrébnomo,

(cumprimento legal) - biolégo)

em campo

avaliagdo de técnico capacitado 20

parametros (técnico agricola, eng.

ecoldégicos florestal, agrébnomo,

(cumprimento legal) -
imagem de satélite

biolégo)

Fonte: Teixeira et.al (2022)
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6.2. Parcerias com 6rgaos governamentais, ONGs
e empresas.

A realizacao de parcerias € um passo fundamental para a promogao da
colaboracao técnica e cientifica, troca de conhecimentos e experiéncias entre
os diversos atores e interesses envolvidos na agenda de restauracao ecoldgica,
regulacao ambiental dos municipios e regidao. A partir do mapeamento do
ecossistema da cadeia de restauro, foi elaborada uma matriz com as possiveis
oportunidades de parcerias com cada atores/parte interessada (Quadro 12). A
mobilizacdo e o engajamento desses atores devem ser constantes e continuos
para o aprimoramento e efetivada das acodes.

Quadro 12 - Partes interessadas em desenvolver parcerias para a execucao dos Planos

de restauracao

Atores/parceiros

Identificacdo

Proprietarios Rurais/ Detém o direito de propriedade e de

Posseiros.

Setor Privado

Orgaos Publicos
Reguladores

ONGs e Outros
Movimentos Sociais

operagao da area. E o player
responsavel pela tomada de decisao
sobre a localizagao da restauragdo
dentro do imdvel quando se trata de
Reserva Legal.

Empresas da Agroindustria (Soja,
milho, Gado) que originam seus
produtos de propriedades rurais
irregulares (com passivos ambientais)

e Parceria com Amaggi, JBS, Minerva,
Cargill, Re.green, Mombak, BR.
Carbon)

Atuam criagado de politicas publicas
(CAR, PRA e PRADAS, NDCs,
programas e projetos jurisdicionais),
regulamentac¢ao, monitoramento e
fiscalizagao. Podem aplicar sangdes
agueles que descumprirem a
legislagao ambiental.
e Secretarias estaduais, regionais e ou
municipais); SFA/MAPA, SEMMEA,
SEAF, INCRA etc.

Possiveis prestadores de servico e

produtores sementes.

e Rede de Sementes, PCI, Proforest,
TNGC, ICV, IPAM

Interesse/expectativa

Regularizar o imével rural por meio da
restauragao da vegetacao nativa das
APPs e RLs.

Evitar san¢des legais, como multas,
embargos e suspensao de atividades.

Adequar ambientalmente as
propriedades rurais de onde originam
seus produtos, e promover a
manutengao dos recursos naturais.
Garantir a conformidade das
propriedades rurais de seus
fornecedores perante a lei.

Carbono no Mercado voluntario.

Estreitar relagcdes do poder publico
com as demandas das comunidades e
fortalecer as relagdes governamentais
a fim de dar perenidade as politicas
publicas.

Apoiar agdes complementares a
regulagao e fiscalizagdo para
implementacao do Plano.

Contribuir para o atendimento das
metas e objetivos de compromissos
ambientais estaduais e nacionais e a
mitigacao dos riscos ambientais.

Contribuir para atendimento dos
objetivos das agendas ambientais,
elaboracao de politicas publicas,
ampliacao da atuagdo e melhoria da
governanga local, produgao e
disseminagdo de conhecimento.
Participar, representar e articular
politica para a valorizagdo da boa
reputacao dos assentamentos rurais e
agricultura familiar como um todo.
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Atores/parceiros Identificacao

Promove o desenvolvimento cientifico
e tecnoldgico de novos modelos de
recuperagao da vegetagao nativa,
reducao do desmatamento e
degradacao florestal, sequestro de
carbono e conservacgao da
biodiversidade. Aprimora o
conhecimento econdmico sobre
modelos com espécies nativas
(naturais e plantadas). Fomenta
inovagao e orientagao e capacitagao
técnica.

Instituicoes de
Pesquisa e Extensao

e |[FMT, UNEMAT, UFMT, Embrapa

Interesse/expectativa

Desenvolver pesquisas e agdes
extensionistas relacionadas ao escopo
do Plano,

Contribuir na formagao profissional,
avango da ciéncia, conservagao dos
recursos naturais e desenvolvimento
socioecondémico.

Equipe de Assisténcia Executa politicas publicas na area de

Técnica e Extensdo pesquisa agropecuaria, assisténcia

Rural técnica e extensao rural, atendendo
prioritariamente a agricultura familiar,
a fim de gerar e garantir o
desenvolvimento econémico e social
das familias rurais.

e Belterra, Produzindo Certo,
EMPAER, SENAR

Fomentar e organizar a produgado de
alimentos basicos por meio do
incentivo as boas praticas rurais e
difusdo novas tecnologias;

Articular com assentamentos rurais a
restauracao produtiva da propriedade;
Contribuir para o desenvolvimento
local gerando beneficios sociais,
econdmicos e ambientais para atingir
os beneficios do projeto.

Gerar conhecimento e renda na area
rural.

Viveiros Florestais Possiveis prestadores de servigo e
produtores mudas

e Viveiros particulares e municipal

Geragdo de emprego e renda pela
producao de mudas

Prestadores de
Servicos

Possiveis prestadores de servico

Geragdo de emprego e renda
relacionados a implantagao e
manutencao dos projetos de
restauragao

A
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7. Comunicacao e Engajamento
Comunitario

7.1. Estratégias para envolver a comunidade local

A implementacao de planos de restauracao exige estratégias solidas de
comunicagao e engajamento comunitario para garantir a participacao ativa da
populacao, fortalecer a governanca e assegurar a sustentabilidade das acdes.

Instituicdes como a Embrapa® destacam a importancia de envolver a
comunidade em todas as etapas, incluindo planejamento, execugao e
monitoramento. As estratégias recomendadas incluem capacitacao de mao
de obra e Educacao ambiental, além de parcerias com associacdes e
cooperativas para criar redes de apoio.

O Projeto Rural Sustentavel — Cerrado (PRS - Cerrado), promovido pelo
MAPA e executado pelo IABS?, complementa essas a¢cdes com dias de campo,
formacao de liderancas em cooperativas e associacdes, e parcerias com a
Embrapa e universidades para o desenvolvimento de programas de EaD e
atividades em Unidades de Referéncia Tecnolégicas (URTSs). Essas iniciativas
fortalecem o envolvimento comunitario e promovem boas praticas de
restauragao e sustentabilidade no Cerrado. A seguir destacamos as
estratégias e as medidas principais.

7.2. Articulacao

A articulacao € o ponto de partida para alinhar interesses e estabelecer
parcerias soélidas. Destaca-se o papel do Instituto PCI, fundamental na
articulacao com instituicdes estaduais, nacionais e internacionais, buscando a
mobilizacdo de recursos financeiros e investimentos para a concretizagcao da
restauracao (Quadro 13).

® Entrevista realizada virtualmente com a Embrapa, em 29 de novembro.

7 Entrevista realizada virtualmente com EMPAER, em 26 de novembro e CEIBA, em 29 de novembro.
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Quadro 13 - Estratégia de articulagdo e medidas principais

Objetivo:

Estratégias

Fortalecer as parcerias entre diferentes atores, como
comunidades locais, organizacdes da sociedade civil (OSCs),
gestores publicos e o setor privado

Acoes

Articulacao
multissetorial

Consolidar parcerias entre gestores publicos, produtores rurais,
OSCs, instituicdes de ensino e o setor privado por meio de foruns
colaborativos, redes de cooperacdao e memorandos de
entendimento (MoUs).

Elaborar Planos Participativos em Conselhos Municipais de Meio
Ambiente visando a integracao da restauracgao as politicas locais
de forma permanente.

Identificacdo de
atores-chave

Mapear liderancas locais, associagcdes comunitarias, cooperativas,
ONGs, empresas, instituicdes de ensino e drgaos publicos com
influéncia na regiao

Criacao de redes
colaborativas

Estabelecer féoruns ou comités regionais para facilitar o dialogo
entre stakeholders

Promover reunides regulares com representantes das
comunidades e parceiros para alinhar expectativas e metas

Parcerias
institucionais

Firmar cooperagdes com secretarias municipais de meio
ambiente, agricultura e educacao

Integrar o projeto com programas ja existentes, como o
Programa de Regularizagcao Ambiental (PRA) ou iniciativas de
Pagamento por Servicos Ambientais (PSA).

Apoio técnico e
financeiro

Buscar recursos junto a financiadores, como fundos ambientais,
bancos de desenvolvimento e organizagdes internacionais.

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

7.3. Sensibilizacao da comunidade

O envolvimento das instituicdes locais e organizagcdes nao
governamentais (ONG) é essencial para expandir o alcance das a¢des, com
realizacao de eventos colaborativos, como feiras ambientais e campanhas
educativas, fomentando a conscientizacao e fortalecendo as redes de apoio as
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iniciativas de restauracao. Essas campanhas devem incluir agcdes em midias
sociais e radios comunitarias, que utilizem linguagem acessivel e aproximem
o tema das realidades locais, além dos materiais informativos (cartilhas,
videos, exposicdes) comumente utilizadas (Quadro 19).

Quadro 14 - Estratégia de sensibilizacao e medidas principais

Objetivo Despertar a consciéncia sobre a importancia da restauragao e seus

beneficios ambientais, sociais e econdmicos

Estratégias Acoes

Campanhas de Produzir materiais em linguagem simples e adaptada a realidade
comunicacao local, como cartilhas, videos e radios comunitarias

inclusivas o :
Usar histérias de sucesso de projetos semelhantes para demonstrar

0s resultados possiveis

Destaque aos Mostrar como a restauracao impacta diretamente a vida da
Co-beneficios comunidade (aumento da qualidade da agua, protecao contra
erosao, geracao de renda com produtos florestais)

Realizacdo de Promover dias de campo, visitas técnicas e feiras ambientais para
eventos locais demonstrar as técnicas e os beneficios da restauracéo

Envolvimento Trabalhar com lideres comunitarios, religiosos e educadores, que
de liderancas tém credibilidade para sensibilizar a populagao
locais

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

7.4. Mobilizacdao comunitaria

A mobilizacdo comunitaria desempenha um papel essencial no
engajamento direto da comunidade nas a¢des do Plano de Restauro. A
mobilizacdao de redes é chave para o sucesso da restauracao, e tem exemplos
bem-sucedidos: A Rede de Sementes do Portal da Amazobnia, atua com 71
coletores na regiao amazodnica. A Rede de Sementes do Xingu, conta com 650
coletores com protagonismo das populacdes indigenas e apoiou o plantio de
6 mil hectares, principalmente utilizando a técnica da muvuca. A rede
Araticum agrega instituicdes para ampliar a restauragao do cerrado e
pretende ampliar a sua atuagao em MT (Quadro 20).

A
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Quadro 15 - Estratégia de mobilizacao e med idas principais

Objetivo Engajar diretamente a comunidade na implementacgao e

monitoramento das acdes do plano de restauracao

Estratégias Acodes

Planejamento Realizar oficinas e reunides comunitarias onde os moradores

participativo possam contribuir com suas ideias e necessidades para o projeto
Mutirdes de Organizar dias de plantio com a participacao ativa da comunidade.
plantio Estes eventos devem ser momentos de celebracao e aprendizado

Monitoramento Incluir a comunidade no acompanhamento das reas restauradas,
participativo treinando-os para registrar indicadores simples, como a
sobrevivéncia de mudas e regeneracao natural

Recompensas
simbdlicas

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

7.5. Programa de capacitagiao em Educacao
Florestal

Programas de educacao ambiental com criancas e jovens sao
estratégias eficazes para o engajamento a longo prazo aos Planos Municipais
de Restauro e Programa de Pagamentos por Servico Ambiental (PSA).

O municipio de Alto Paraguai possui 9 escolas publicas, sendo 5 escolas
estaduais localizadas na area rural e 4 escolas municipais na area urbana.

Diamantino possui 25 Escolas publicas, sendo 11 escolas municipais e 7
escolas estaduais na area urbana, 4 escolas municipais e 3 escolas estaduais
na zona rural. Além destas existem escolas privadas®.

Em Tangara da Serra sao 55 escolas de educacgao basica (Censo Escolar,
2023), sob a gestao Secretaria Municipal de Educacao e Cultura (SEMEC) de
Tangara da Serra inclui escolas de educacao infantil, ensino fundamental,
educacao especial e inclusiva, educagao rural e educacao indigena. Entre as

8 https://gedu.org.br/municipio/5103502-diamantino

A
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escolas rurais sob a gestao da SEMEC, destacam-se 4 Escolas na Comunidade
Belo Horizonte, Sao Jorge, PA. Antonio Conselheiro e Gleba Triangulo.

Em relagcao ao Ensino de nivel superior, a Universidade do Estado de

Mato Grosso (UNEMAT) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) possui
campus em Diamantino e Tangara da Serra, oferecendo uma variedade de
cursos de graduacao para atender a demanda educacional da regidao. A
UNEMAT possui um site® com informacdes (cartilhas, revistas e videos),
orientacao e assisténcia técnica e especializacao a distancia aos produtores, a
partir de pesquisas desenvolvidas na universidade (Quadro 21).

Quadro 16 - Estratégia de Educacao Florestal e medidas principais

Objetivo

Envolver e desenvolver a consciéncia ambiental de criancas e

jovens como agentes de transformacao a longo prazo

Estratégias

Acoes

Criacdo de Desenvolver materiais didaticos sobre restauragao e conservagao
conteudo ambiental, integrando o tema as disciplinas de ciéncias, geografia e
escolar biologia
Estimular atividades praticas, como hortas escolares, viveiros de
mudas e visitas a areas restauradas “Dia de Campo”
Projetos Promover gincanas ambientais, concursos de redagao e desenho, e
escolares projetos interdisciplinares sobre o tema
integrados

Envolvimento das escolas em programas continuos de
monitoramento de areas restauradas, como a adogao de areas
especificas por turmas ou grupos escolares

Capacitagao de
professores

Oferecer formacao continuada para educadores locais sobre
restauracdo ambiental, fornecendo ferramentas para incluir o tema
no curriculo escolar

Parcerias com
organizacodes
juvenis

Envolver grupos de jovens, como escoteiros, grémios estudantis e
associagoes esportivas, para disseminar a mensagem da
restauracao

9 https://www.mthorticultura.com.br/
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Objetivo Envolver e desenvolver a consciéncia ambiental de criangas e

jovens como agentes de transformacao a longo prazo

Estratégias Acbes

Parcerias com Incentivo a criagao de projetos interinstitucionais, como feiras
organizacdes da ambientais e campanhas de conscientizagcdo promovidas por
Sociedade Civil escolas, promover oficinas, palestras e eventos educativos.

e setor privado

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

7.6. Governanca local

O fortalecimento da governanca local, por meio de capacitacdes para
gestores publicos e planejamento participativo, assegura que as metas de
restauracao estejam alinhadas as realidades socioecondmicas das
comunidades e aos objetivos regionais de sustentabilidade. A adocao dessas
estratégias nao apenas amplia a adesao ao plano de restauracao, integrando
a restauracao a rotina das comunidades e as praticas educacionais, como €
uma abordagem indispensavel para garantir o sucesso € a longevidade dessas

iniciativas (Quadro 22)

Quadro 17-Estratégia de governanca e medidas principais

Objetivo Garantir que as acdes de restauracdo sejam incorporadas de

forma permanente as politicas locais.

Estratégias Acdes
Politico- Criacdo ou fortalecimento de conselhos municipais de meio
Institucional ambiente, envolvendo representantes de todos os setores

Desenvolvimento de planos de acao participativos, com metas
claras e acompanhamento periddico pela comunidade

Promocao de capacitagdes para gestores publicos, focando na
integracao da restauragcao com outras politicas locais, como
agricultura e gestao hidrica

A
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Objetivo Garantir que as acdes de restauracdo sejam incorporadas de

forma permanente as politicas locais.

Estratégias Acdes

Celebragcdao de  Realizar eventos de celebragao para engajar a comunidade e
conquistas reforcar o compromisso coletivo

Didlogo aberto Garantir que a comunidade tenha espaco para expressar suas
opinides e sugestdes ao longo do projeto

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

A
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8. Monitoramento e Avaliagao

8.1. Parametro de monitoramento de

recomposicao das areas degradadas

Conforme o Decreto Estadual n° 1.491/2018, apds a assinatura do Termo
de Compromisso, o proprietario do imdvel rural deve encaminhar, a cada dois
anos, ao orgao ambiental responsavel pela fiscalizacdao, um relatério de
acompanhamento das areas em recomposicao. Esse documento, que deve
ser elaborado por um técnico habilitado com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART), deve incluir:

e Analise dosvalores dos indicadores, acompanhada de tabela em planilha
eletrbnica com os valores brutos;

e Analise de imagens de satélite;
e Analise de fotografias das parcelas amostradas;

e Vistorias in loco, caso necessario.

Os indicadores ambientais definidos para o monitoramento incluem:

1. Cobertura do solo;
2. Densidade de regenerantes nativos;

3. Numero de espécies (ou morfotipos) de regenerantes nativos (riqueza).

Esses indicadores sao especificos para diferentes formacdes vegetais,
como campestres, savanicas e florestais, e podem variar de acordo com o
tamanho da propriedade, conforme descrito no Tabela 10.

O orgao regulador parte do pressuposto de que, ao atingir os
parametros definidos para esses indicadores, a area em recuperacao tera
condi¢cdes de avancar para estagios mais maduros de regeneracao da

vegetacao nativa, dispensando intervencgdes adicionais (Sousa e Vieira, 2018).
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Tabela 10 - Indicadores Ambientais para as dreas em recomposicao da vegetacao nativa

Fitofisionomias Florestais

Tamanho da Cobertura do Densidade de Riqueza de regenerantes nativos
propriedade solo > 200cm regenerantes nativos (espécies ou morfotipos)
(cobertura de 200cm  (30-200cm) /ha
(cobertura de copas)

>4 MF > 80% nativa; > 3000 20 (poligono ou agrupamento < 5ha);
< 20% exodtica 30 (poligono ou agrupamento > 5ha)
+ “sem cobertura”

<4 MF > 50% nativa; >1880 20 (poligono ou agrupamento < 5ha);
< 50% exdtica 30 (poligono ou agrupamento > 5ha)
+ “sem cobertura”

Fitofisionomias Savanicas

Tamanho da Cobertura do solo Riqueza de regenerantes nativos
propriedade (espécies ou morfotipos)
>4 MF > 70% nativas; 20 espécies lenhosas e 10 espécies herbaceas

> 30% herbaceas nativas;
> 30% lenhosas nativas;
< 30% solo exposto;

< 20% exoticas

<4 MF > 50% nativas; 20 espécies lenhosas e 10 espécies herbaceas
< 50% exdticas + “sem cobertura”

Fitofisionomias Campestres

Tamanho da Cobertura do solo Riqueza de regenerantes nativos
propriedade (espécies ou morfotipos)
>4 MF > 70% nativas; 10 espécies herbaceas (inclui capim nativo)

> 50% capins nativos;
< 30% solo exposto;
< 20% exoticas

<4 MF > 50% nativas; 10 espécies herbaceas
< 50% exodticas + “sem cobertura”

Fonte: SEMA (2018)

8.2. O Plano de Restauro e as técnicas, conforme
os objetivos dos municipios

Na Oficina Participativa de Construcao do Plano de Restauro
realizada com a participacao de atores-chave dos trés municipios, foram
definidos o objetivo geral, as abordagens, as técnicas a serem empregadas, 0s
indicadores de monitoramento, as metas e os prazos para implementacao.

O objetivo geral do plano é promover o aumento da disponibilidade
hidrica por meio da recomposicdo de Areas de Preservacdo Permanente

A
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Degradadas (APPD) em cursos d'agua e nascentes nos municipios de Alto
Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra, alinhando-se ao conceito de
paisagem sustentavel do Oeste de Mato Grosso.

Os objetivos especificos e as abordagens variam de acordo com as
caracteristicas e necessidades de cada municipio, sendo detalhados nos
Quadros 23 e 24. O planejamento incluiu a selecao das técnicas de
restauracao, a definicdo das espécies a serem utilizadas, a escolha de
indicadores e metas, bem como o estabelecimento de prazos para a
implementacao, conforme apresentados no Quadros 18.

Quadros 18 - Objetivos especificos do Plano de Restauros dos municipios de Alto
Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra

Municipio Objetivos Especificos

Alto Paraguai Recompor a vegetacdo nativa em Areas de Preservacdo Permanente
Degradadas (APPD), nascentes e margens de rios, com énfase na
producao de agua

Restaurar areas degradadas da Area de Protecdo Ambiental (APA)
Nascentes do Rio Paraguai

Fortalecer a agricultura familiar por meio da recuperacao produtiva
de Reservas Legais (RLs) ou areas produtivas

Recuperar a qualidade do solo com a implementacao de sistemas
integrados (pecuaria regenerativa e ILPF) em areas de baixa
produtividade

Diamantino Recompor APPDs e nascentes, priorizando a vegetacdo nativa com
foco no abastecimento publico

Promover a geragdo de renda integrada a conservacao ambiental
em areas de APPs, RLs e outras areas degradadas

Tangara Recompor a totalidade das APPs do rio Queima-Pé, essencial para o
da Serra abastecimento municipal

Recuperar APPs do rio Ararao, que recebe efluentes do sistema de
tratamento de esgoto em expansao

Restaurar a vegetacdao do aquifero da Terra Indigena Rio Formoso,
com foco no abastecimento e no ecoturismo

A

68 P3-Plano de Res p
Consultoria

Socioambiental




Quadros 19 - Abordagem de restauracdo dos Municipios de Alto Paraguai,
Diamantino, Tangara da Serra.

Municipio Abordagem

Alto Paraguai Restauracdo ecoldgica das APPs localizadas em nascentes das
lagoas do Pantanal e em nascentes de afluentes da Bacia do Rio
Paraguai. O plano também inclui a recuperagao de corpos hidricos
(margens de rios, lagos e lagoas naturais) e areas de relevo
sensiveis, como topos de morros, montes e serras.

Diamantino Criacao de corredores ecoldgicos e para a priorizagao de acdes em
areas publicas e coletivas, com especial atencao as nascentes. Essa
abordagem permite direcionar os planos de agao as areas mais

criticas.
Tangara Com base no tamanho das propriedades e categorias fundiarias:
da Serra Grandes propriedades:

Foco na fiscalizacdo do cumprimento da legislacdo e no
reflorestamento com espécies nativas, sem alocacao de recursos
para insumos.

Pequenas e médias propriedades:

Estimulo ao desenvolvimento de alternativas de renda, como
Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA) e Sistemas
Agroflorestais (SAFs), com incentivo a formacgao de associagoes.
Territérios indigenas:

Capacitagao da mao de obra local para restauracao, identificacao
de insumos disponiveis e, quando necessario, alocagao de
recursos adicionais.

A
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Quadros 20 - Planejamento da restauracao dos Municipios de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra quanto aos

indicadores, metas e prazos (curto - C; M - médio; L- longo)

Alto Paraguai

Técnicas

Indicadores

Metas

Prazo

1. Restauragao Ecolégica:
Regeneragao Natural,
Regeneracao Natural
Assistida, Plantio
Sementes e Mudas para
peguenos, médios e
grandes produtores rurais

NuUmero de hectares implementados

1. Recuperar 100% do Passivo das APPs
dentro da APA (=500ha)

M: até 2028
(consonancia
com Planaveg)

2. Restauracgao Produtiva:

a. Pequenas propriedades
(SAFs e Sistemas
Integrados - ILPF).

i. Principais cadeias
produtivas: Fruticultura
(pequi, abacaxi, tamarindo,
maracuja, caju, melancia,
acerola, babacu, buriti,
citrus, cupuagu)
olericultura, bovinocultura,
mandiocultura, apicultura
(com e sem ferrao)

NuUmero de nascentes em recuperagao

Recuperar 30% das APPs dos demais
afluentes

M: até 2030
(consonancia
com Planaveg)

Numero de propriedades engajadas com
recuperagao produtiva (50% das
propriedades das metas 01 e 02)

Engajar 50% dos produtores envolvidos até
nas metas 1 e 2 para receber apoio no
restauro produtivo

M: até 2030
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Diamantino

Técnicas Indicadores Metas Prazo
Muvucas e NUmero de grupo de coletores 1. Fortalecer e aumentar os C-M
SAF (Sistema Agro e NUmero de casas de sementes equipadas grupos de coletores ou )
Florestal) executores do Plano (mengao a
Conduc&o da regeneracéo definir meta de alcangar 30
natural coletores)
Enriquecimento com Quantitativos: 2. Restauracdo da microbacia (o
espécies nativas de o Area restaurada em ha (atendendo aos indicadores do Cdrrego do Caju
interesse econdmico nas propostos no decreto da SEMA) 3. Restaurar 100% das APPs M-L
areas degradadas e Area degradada restaurada (atendendo aos indicadores  degradadas (~929 ha)
Slstema~s |ntegrados,o!e ;?ropostos no decreto da SEMA) 4. Restaurar 10% das RL M-L
producao agropecuaria e Area degradada residual (restante para o plano de degradadas (~3900 ha)
OBS.: Estabelecer o nivel restauragao)
de degradacao para e Vazdo hidrica em cheia e em seca/baixa (usar dados da
definir as técnicas concessionaria)
relacionadas mais . .
apropriadas a cada local Indicador geral de monitoramento a longo prazo da
P disponibilidade hidrica para abastecimento
(publico/urbano)
e NuUmero de organizagdes comprometidas, mobilizadas 5. Fortalecer os arranjos (o4
(atendendo aos indicadores propostos no decreto da interinstitucionais (governo,
SEMA) setor privado e OSC) para
Qualiguantitativos implementar agoes
e Aumento do n° de familias que acessam os mercados coordenadamente
institucionais
e Monitoramento a longo prazo da disponibilidade hidrica
para abastecimento urbano (fontes
secundarias/primarias)
e Numero total de nascentes 6. Mapeamento das nascentes C

¢ NuUmero de nascentes restauradas (atendendo aos
indicadores propostos no decreto da SEMA)

degradadas
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Tangara da Serra

Técnicas

Indicadores

Metas

Prazo

A defini¢ao das técnicas de
restauracgao foi condicionada a
necessidade de aprovacgao dos
produtores rurais, com cada
plano devendo incluir
detalhamento técnico
especifico para cada
propriedade e integrar as
tecnologias disponiveis. Os
viveiristas demonstraram
aptidao para implementar as
técnicas descritas, mas o foco
principal foi a proposta de
modelos para contratagao e
disponibilizagao de equipes
executoras, destacando:

1. Equipes terceirizadas:
Dependéncia limitada devido a
falta de mao de obra local e
altos custos para manutencao
das equipes.

2. Capacitacdo de mao de
obra local: Considerada a
melhor alternativa, com
especialistas treinando
trabalhadores disponibilizados
pelos préprios produtores
rurais

% de vegetacao conservado, em km?

Manter 65 % da vegetacdo Nativa

M: Até 2030;

a. Area de vegetacdo desmatada mapeada
pelo Prodes Floresta;

b. Percentual de reducao em relagdo a linha
de base

Eliminar o desmatamento;

a. Monitoramento de area queimada;

b. Percentual de reducdo em relagdo a linha
de base

Reduzir 10 % dos focos de calor e
relagdo a média entre 2018-2023

M-L: Primeira
etapa (2030);

Segunda etapa
(2035).

4. Area passivel de desmatamento legal
preservada;

Conservar 10.000 ha de area passivel
de desmatamento legal até 2030

5. Area de CAR inscrito em relacdo a area
cadastravel;

Cadastrar 90% dos imodveis rurais

M-L: Primeira
etapa (2030);
Segunda etapa
(2035).

6. Area de CAR validado em relacdo aos
inscritos;

Validar 50% do CAR

M: Ate 2030

7. NUmero de UCs criadas;

Regulamentagdo de 05 UCs;

M-L: Primeira
etapa (2030);
Segunda etapa
(2035).

8. Quantificagdo de hectares preservados Recuperar 500 ha de areas de M: Até 2030
passivos
9. NUmero de produtores cadastrados. Aumentar em 100% o numero de M: Até 2030

produtores inscritos no PSA

Legenda: Curto Prazo (C): 2 a 3 anos / Médio prazo (M): 3a 7/ Longo prazo (L): 7 anos em diante
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9. Sustentabilidade e Manutencao

9.1. Planos de ag¢do para garantir a continuidade
das acoes de restauracao

A construcao dos Planos de acao dos Municipios de Alto Paraguai
(Apéndice 1), Diamantino e Tangara da Serra levou em consideracao as etapas
de planejamento, implantagao, monitoramento e avaliagao, com respectivo
cronograma de atividades. Esses planos de acao foram construidos de forma
colaborativa com atores sociais presentes em Oficina de construcao de Plano
de Restauracao e Plano de Acao, realizada em 13 de dezembro de 2024, em
Cuiaba. Esta oficina contou com a participacao de liderangcas comunitarias,
organizacdes nao governamentais, setor privado, representantes de governo
federal, estadual e municipal, sob coordenacdo do IPAM (Apéndice 2).

9.2. Estratégias para a manuteng¢ao a longo prazo
e prevenc¢ao de nova degradacao

As politicas publicas desempenham um papel central ao estabelecer
marcos regulatdrios e promover a gestao sustentavel dos territdrios. Esses
Marcos sao essenciais para regular o comportamento dos agentes por meio
de normas legais e fiscalizagcao rigorosa, em um modelo de comando e
controle que assegura a conformidade com as exigéncias ambientais.

Além disso, advocacy emerge como um componente fundamental
para impulsionar mudancgas sustentaveis junto ao setor publico e privado,
promovendo a conscientizagdo e o0 engajamento da sociedade. Essa
abordagem ¢ indispensavel para ampliar a conscientizacdao ambiental tanto
em comunidades rurais quanto urbanas, fortalecendo a participacao social
nas acdes de conservacao.

Os incentivos econdmicos sdo cruciais para alinhar a conservacao
ambiental aos interesses financeiros, tornando a protecao das florestas uma
pratica economicamente vidvel. A criacao de fundos especificos e a atragao
de investimentos do setor privado, bem como o uso de recursos publicos, sao
estratégias indispensaveis para garantir a sustentabilidade das acdes de
recuperacao e protecao das florestas.
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e Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA), que recompensam
financeiramente as praticas de conservacao;

e Apoio financeiro para praticas produtivas sustentaveis, assisténcia
técnica e extensao rural especializada

e Créditos de carbono, atraindo mercados internacionais interessados em
financiar projetos de recuperacao.

Ao combinar politicas publicas consistentes, incentivos econémicos e o
envolvimento ativo da sociedade, é possivel criar uma estratégia de
manutencao ambiental de longo prazo, capaz de consolidar os avangos
obtidos na recuperacao ambiental e assegurar a preservacao dos recursos
naturais para as proximas geracoes.
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82 Apéndice 1: Plan

Apresentacao

A recomposi¢cao de vegetacao nativa em Alto Paraguai representa uma
importante oportunidade social, ambiental e econémica, conciliando as
atividades de agropecuaria e piscicultura. Este plano foi desenvolvido com
base em um levantamento de informacdes de instituicdes oficiais, entrevistas
com atores locais e uma oficina de trabalho realizada em 13 de dezembro de
2024,

O Plano de Agao contempla uma caracterizagao do municipio de Alto
Paraguai, além de objetivos, metas e acdes necessarias para superar desafios
e gargalos identificados nas etapas de planejamento, implantacao,
monitoramento e avaliacdao. Estas etapas estdo acompanhadas de
responsaveis e prazos definidos, visando garantir a eficiéncia e o alcance dos
resultados esperados.

A elaboracao do plano envolveu a colaboragao do poder publico
municipal, organizacdes da sociedade civil, setor privado e instituicdes de
governo estadual e federal. Este trabalho conjunto busca a preservacao das
nascentes locais, indo além da simples regularizacao das propriedades
conforme o Codigo Florestal.
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1. Caracterizagao do Municipio Alto
Paraguai

O municipio de Alto Paraguai, com 184.735 hectares de extensao
territorial e uma populacao de 8.009 habitantes, esta localizado ao Centro-Sul
de Mato Grosso. Sua area abrange os biomas Cerrado (88%) e Amazoénia (12%),
compondo ecossistemas aquaticos inseridos na Bacia do Alto Paraguai.

Os rios Paraguai e Acorizal sao cruciais para o abastecimento e a
dindmica econbmica da regidao, mas enfrentam problemas como o uso
inadequado dos recursos hidricos e 0 assoreamento, causado principalmente
pela mineragao e pela expansao desordenada da pecuaria. A economia local
é predominantemente baseada na agropecuaria e piscicultura

O territdrio também inclui 11% em assentamentos (19.761 hectares) e
60% da APA Nascente do Rio Paraguai. No entanto, o municipio apresenta um
déficit de 803 hectares em Areas de Preservacdo Permanente (APP) e 6.441
hectares em Reserva Legal (RL), totalizando 7.244 hectares do territdério que
necessitam de restauracao (Tabela ).

Tabela 1 - Déficit de vegetacao nativa em Area de Preservacado Permanente (APP) e
Reserva Legal (RL) nos imoveis rurais, decorrente de mudancga do uso do solo.

Iméveis Numero Area Déficit Déficit Déficit Total
Rurais (ha) APP RL

>4MF 138 15.163 148 1.446 1.594
De 4 e 15 MF 58 37.409 312 2.473 2.785
<15MF 29 70.684 343 2.522 2.865
Total 225 123.255 803 6.441 7.244

Fonte: IPAM, 2024.
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Figura 1- Categorias fundiarias do Municipio de Alto Paraguai
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2. O Plano de Restauracao
de Alto Paraguai Objetivo

Recuperar a vegetacao nativa

O Plano de Restauracao da recomposi¢cao de em &reas degradadas, Areas

vegetacao nativa foi estruturado, a partir da definicao de preservacdo permanente
de objetivos e metas. Durante o processo, em oficina (APP), nascentes e margens de
participativa, foram elaboradas as estratégias de acao, 115 ISCaPECES N Mnlnielpe

- de Alto Paraguai, com énfase
de acordo com as etapas do processo de restauracao, na producéo de agua.
identificando os atores e prazos claros para superar Metas

gargalos e estruturar uma cadeia eficiente de
e Recuperar 100% do

restauragao no municipio. passivo da APA, até 2028
e Recuperar 30% de APP

O Plano de Acao foi dividido em trés etapas dos afluentes até 2030

principais: planejamento, implantacao, e Engajar 50% dos
monitoramento e avaliagdo. Cada etapa esta produtores, até 2030
detalhada considerando os desafios a serem

superados.

As solucgdes foram desenvolvidas com base em
propostas colaborativas entre atores locais e
instituicdes publicas e privadas, visando prazos claros
e responsaveis designados para a execucao eficiente
das atividades de restauracao, considerando as acdes
de curto, médio e longo prazo. Planejamento

Implantacao

Monitoramento
e Avaliagdo
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3. A Construcao do Plano de Acao

2025
Planejamento

2026 a 2030

Implantacao,
Monitoramento e Avaliacao

3.1. Etapa1- Planejamento

Nesta etapa inicial, foram identificados diversos desafios cruciais para
O sucesso da restauracao. A auséncia de informacdes detalhadas sobre as
areas degradadas e potenciais de recuperagao compromete o planejamento
estratégico. Além disso, a falta de recursos financeiros e a dificuldade em
captar parcerias comprometem a implementacao de agdes efetivas. Ha
também um baixo engajamento dos produtores rurais, que enfrentam
barreiras como falta de conhecimento técnico e acesso limitado a incentivos
para aderir as praticas de restauracao.

Outro ponto critico € a necessidade de maior integracao entre politicas
publicas existentes, de forma que programas ambientais e econdmicos
possam convergir em direcao a restauracao.

A lideranca da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econdmico € essencial para articular as acdes, com suporte
direto de organizagdes como o Instituto de Pesquisas Ambientais da
Amazoénia - IPAM, Empresa Produzindo Certo e Instituto Produzir, Conservar,
Incluir - IPCI. Também o apoio de instituicdes como o Servico Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, que oferece capacitacao, e da Cooperativa
Sicredi, com soluc¢des financeiras, € igualmente indispensavel para superar
tais desafios e criar uma base sélida para o avanco das proximas etapas.
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3.2. Etapa 2 - Implantacao

Esta etapa concentra-se na implementacao eficiente das atividades de
restauracao, utilizando os recursos disponiveis de forma otimizada. Para isso,
é fundamental capacitar os atores envolvidos em restauracao ecoldgica e
produtiva, além de assegurar assisténcia técnica especializada. As demandas
operacionais incluem a contratacao de mao de obra qualificada e a aquisicao
de insumos como sementes e mudas, essenciais para o sucesso do processo.
As acdes também envolvem capacitacdes técnicas para preparar a
comunidade local, aumentando a eficiéncia produtiva e agregando valor aos
produtos provenientes das areas restauradas.

Adicionalmente, serao realizadas pesquisas para desenvolver técnicas
gue mitiguem e adaptem os impactos da escassez hidrica, contribuindo para
a criagcao de uma agenda climatica local.

3.3. Etapa 3 - Monitoramento e Avaliacao

A UJltima etapa busca assegurar que as metas definidas sejam
alcancadas por meio de medidas de monitoramento e avaliacao. Essas
medidas permitirao ajustes necessarios ao longo do processo, garantindo a
efetividade do Plano de Restauracao.
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Quadro 1- Etapas do Plano de Acao do Municipio de Alto Paraguai

Gargalos Acgodes Atores responsaveis 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Etapa 1- PLANEJAMENTO
Conflito de atividades: Articular com junto a Coordenadoria de Comité gestor PCI Alto Paraguai |

Ordenamento da APA Unidades de Conservagao (Ana Paula - SEMA |
SEMA) o andamento do Plano de
Manejo da APA de Alto Paraguai, pois
ja existe previsao orcamentaria para
elaboragao do documento

T T

Auséncia de Informagao  Caracterizar as areas de interesse com IPAM | SEMA | ICV | UFMT |
estudos, diagndsticos, levantamentos  EMPAER | INCRA
econdmicos e socioambientais.

Elaborar estudos de aptidao agricola, SEAF| SEDEC | EMPAER
florestal para as cadeias produtivas a
serem fomentadas.

Realizar estudos de mercado, estudos  IPAM | SEAF| SEDEC | EMPAER |
de viabilidade econémica (producgao, SENAR | IPCI | EMBRAPA
beneficiamento, logistica, consumo)

para as cadeias produtivas

incentivadas

T
Captacgao de Recursos, Buscar acesso para financiamento das IPAM | PCl | SEMA | MMA |
Parcerias atividades de restauragao através de Proforest | Prefeitura
parcerias (CAR digital, Floresta +,
outros) a fim de garantir a
sustentabilidade das agdes.

Fortalecimento Politicas  Desenvolver o do Plano Municipal da Prefeitura | IPAM, SENAR, SEAF,

Publicas Agricultura Familiar Sicredi, SEBRAE

T T T T T T T T
Baixo Engajamento dos  Priorizar e Sensibilizar comunidade IPAM | PCI | SEMA | EMPAER |
produtores local - Envolver produtores (P, M e G) Produzindo Certo | SENAR |

no planejamento e desenvolvimento Prefeitura | ANA
das propostas.

Realizar féruns e dias de campo. IPAM | PCI | SEMA | EMPAER |
Produzindo Certo | SENAR |
Prefeitura | ANA
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Gargalos Acgodes Atores responsaveis 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Falta integragao entre as Realizar momentos de interagao e Prefeitura | PCI
politicas publicas, alinhamento entre os érgaos
programas e projetos (Advocacy e incidéncia politica).

T T T T T T T T
Insumos Estimar a demanda sementes/mudas e IPAM | EMPAER | SENAR|

outros insumos e materiais de auxilio
as atividades de restauro

Etapa 2 - IMPLANTAGAO

Capacitagdo para Realizar capacitagdo especializada para Produzindo Certo | Proforest |
restauragdo restauro ecoldgico, e produtivo. EMPAER | MMA| EMBRAPA | UFMT
| UNEMAT | IFMT |
GIZ | SFB | ICMBIO

T T
Processamento e Fortalecer e ampliar a capacidade Prefeitura | IPAM, SENAR, SEAF,
Beneficiamento produtiva da COOPEREDE. O Laticinio Sicredi, SEBRAE

presente no municipio

Falta Assisténcia técnica  ATER Especializada para restauro EMPAER | IPAM | SENAR |
Secretaria de Agricultura |
Caminhos da Semente | Setor
privado (JBS, AMAGCGI e intuigoes
Filantropicas) | ATER privada |

INDEA
Capacitagdo especializada em SEBRAE | SENAR, SICREDI | SENAI |
empreendedorismo, associativismoe  SICOOB | RABOOBANK, ConexSUS
cooperativismo | REM | instituicdes Filantrépicas

de empresas privadas

T T

Crise climatica escassez ~ Pesquisas para técnicas de adaptagdo Embrapa, ICV, SEMA< IPAM,

hidrica e agenda climatica UNEMAT, Camara técnica do
Clima, UFMT, PCI, INPE, INPP,
Termometro do CF, Observatoério
do Clima (OC), Observatoério da
Restauragao e
Reflorestamento (ORR)

T T
Implantagao Contratagdo de empresas e mao de Vai Depender do recurso
obra para execugao

Compra de Insumos (Sementes, Vai Depender do recurso
mudas, etc)
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Gargalos Acgodes Atores responsaveis 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etapa 3 - MONITORAMENTO

Auséncia Monitoramento Sensibilizar e capacitar produtores para SEMA | INDEA | Comité Gestor PCI
fiscalizagdo o monitoramento participativo como | ATER privada e Publica
estratégia para reducgao de custos;

| Consultoria

Adogao de processos e métodos SEMA | INDEA | Comité Gestor PCI
simplificados de monitoramento para | ATER privada e Publica

reducao de custos e facilitar os

procedimentos
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Registro Fotografico

Fala de abertura da Coordenadora do Escritério do Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazbnia - IPAM

Fala da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econémico e
Turismo do Municipio de Alto Paraguai

92 Apéndice p
Consultoria

Socioambiental .




Facilitacdo da Oficina e apresentagao dos resultados do Diagndstico dos municipios
de Alto Paraguai, Diamantino e Tangara da Serra pela Aripua Consultoria
Socioambiental
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Grupo de Trabalho 2 — Municipio de Diamantino
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Participantes — Liderancas Comunitarias, Sindicato dos Trabalhadores rurais,
Secretaria Executiva do Pacto Regional IPCI, Setor Privado, Representantes do
Governo federal - MMA e MAPA, Representantes do poder publico municipal,
organizagdes nao governamentais, Liderancas indigenas.
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